

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 02.07.2021 pro výkon činnosti koordinátora BOZP při stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Číslo smlouvy příkazce: 750/6429/21

Číslo smlouvy příkazníka:

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

název: **Město Třeboň**
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
kontaktní osoba: xxxxx
tel: xxxxx
e-mail: xxxxx
(jako příkazce)

a

název: **Ing. Pavel Houška**
sídlo: U Stromovky 1103/18, 370 05 Č. Budějovice
zastoupený: Ing. Pavel Houška
IČO: 69101957
DIČ: CZ6212071525
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
kontaktní osoba: Ing. Pavel Houška
tel: xxxxx
e-mail: xxxxx
(jako příkazník)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.07.2021 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon činnosti koordinátora BOZP při stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“.
2. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění o dva kalendářní měsíce (listopad a prosinec roku 2021) z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

3. Změny příkazní smlouvy

1. V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto:

Předpokládaný termín provádění stavby: ve dvou etapách: 12.07.2021–31.12.2021 a 01.04.2022–15.08.2022.

2. V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.2. ruší a nově nahrazuje takto:

Cena bez DPH	157 750,00 Kč
DPH 21 %	33 127,50 Kč
Celkem s DPH	190 877,50 Kč

4. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 02.07.2021 pro výkon koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce a dva příkazník.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.
4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni 08.12.2021

V Českých Budějovicích 09.12.2021

příkazce:

příkazník:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Ing. Pavel Houška