

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 810/21/Ř

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,  
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

## **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

(dále také jen jako "objednatel")

a

## **TAXUS, spol. s r.o.**

se sídlem Ještěská 82, 468 02 Rychnov nad Kněžnou

zastoupená Ing. Petrem Bláhou, jednatelem

IČO 48266086

DIČ CZ48266086

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C4477

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen jako "zhotovitel")

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2021 Smlouvu o dílo č. 810/21/Ř, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to rekonstrukce naučné stezky, která je realizována v rámci akce „Rekonstrukce demonstrační obírky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány“ (reg. č. 001V01200O004), přičemž předmětem díla dle této smlouvy je pouze rekonstrukce naučné stezky.

## **II.**

### **Předmět dodatku**

- II.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně a doplnění čl. VI.3 výše citované smlouvy, který nově zní:

VI.3 Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené stavební práce vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady. Zástupce zhotovitele protokolárně předá určenému zástupci objednatele část díla zhotoveného za fakturační období. Daňový doklad za práce provedené v měsíci prosinci 2021 je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 15.12.2021. První daňový doklad za práce provedené v roce 2022 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 10.2.2022.

- II.2 Dále se smluvní strany dohodly na doplnění čl. III. o odst. III.6, který zní:

III.6 V případě, že nebude na rok 2022 zajištěn potřebný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu, je objednatel oprávněn přerušit provádění díla (tzn. přerušit provádění stavebních prací), a to do doby, než budou tyto finanční prostředky zajištěny. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli jakoukoli náhradu škody či jiný postih.

### **III. Závěrečná ujednání**

III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 8.12.2021 se nemění.

III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lánech dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloš Balák, ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Bláha, jednatel