

**DODATEK č. 1  
K SMLouvĚ O DíLO  
č. j. HSLI-2183-10/KŘ-EKO-120-2021**

**č. j. dodatku č. 1: HSLI-2183-11/KŘ-EKO-177-2021**

**I.  
Smluvní strany**

1. Zhotovitel:

**JB Estate s.r.o.**

Sídlo: Provodín 76, 471 67 Provodín

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávnění jednat

ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČO: 286 72 321

DIČ: CZ28672321

Bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa

Číslo účtu: 222787208

Tel.:

E-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26220.

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba:

IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

## II.

### Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2021 smlouvu o dílo pod č.j. HSLI-2183-10/KŘ-EKO-120-2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem plnění byla výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem, rozběhové dráhy k věži pro požární sport s umělým povrchem včetně dopadiště, oplocení hřiště na stanici HZS Jablonec nad Nisou, územní odbor Jablonec nad Nisou, a to v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou [redacted] v červnu roku 2021.
- 2) Smluvní strany se v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo dohodly na termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla do 15. prosince 2021.
- 3) Smluvní strany si ujednaly uzavření tohoto dodatku č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo, a to za účelem její změny v části týkající se termínu zhotovení díla.
- 4) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavřít tento dodatek č. 1 za účelem změny termínu zhotovení díla dle smlouvy o dílo je odůvodněna objektivními okolnostmi spočívajícími v nepříznivých klimatických podmínkách, které brání řádnému dokončení díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku v termínu dle odst. 2 tohoto článku. Jedná se o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl a nemůže objektivně ovlivnit.

## III.

### Změna smlouvy o dílo

Z důvodu uvedeného v čl. II odst. 4 tohoto dodatku č. 1 se smlouva o dílo mění v čl. III. odst. 1 takto:


Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je **do 31. 5. 2022.**

## IV.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

Za zhotovitele:



Za objednatele:

V Liberci dne:



**plk. Ing. Jan Hadrbolec**  
ředitel HZS Libereckého kraje