

Číslo smlouvy u objednatele: 6/2021

Číslo smlouvy u zhotovitele:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 6/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko

Sídlo:	Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČ:	70285195
DIČ:	není plátce DPH
Zastoupený:	Mgr. Eliška Olšáková – předsedkyně mikroregionu, starostka města Valašské Klobouky
Telefonické spojení:	+420 xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	mikroregionvk@mu-vk.cz
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	229307641, kód banky: 0600

a

Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo:	U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zapsaný v OR u:	KS v Brně, oddíl C, vložka 335
IČ:	00220078
DIČ:	CZ00220078
Zastoupený:	Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-5044600297/0100
Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx
Tel.:	+ 420 xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxx@xxxxxxxxx

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly smlouvu o dílo ze dne 11. 5. 2021, podle které zhotovitel pro objednatele provede projektové práce a inženýrskou činnost pro akci „**Zpracování koncepce cyklopropojení Valašské Klobouky – Lipina – Křekov – Vlachovice**“.

III. Změny smlouvy o dílo

2. Přestože lhůta k předání dokončeného díla již uplynula, zhotovitel dosud nedokončil a objednateli nepředal žádnou část díla.

Strany se proto dohodly uzavřít tento dodatek, kterým bude prodloužena lhůta k dokončení a předání díla.

V souladu s ujednáním v článku 10. Závěrečná ustanovení, odstavec 10.2. výše citované Smlouvy o dílo ze dne 11.5.2021, se mění a doplňuje část textu článku č. 3. Místo a termín realizace díla, odst. 3.1, takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletně dílo specifikované v článku 2.1 do:

Termín plnění PD+IČ: do 31. 1. 2022

Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz. výše).

3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen pro potřebu prodloužení termínu plnění pro zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a to s ohledem na závěry z jednání a místního šetření dne 9. 9. 2021, kde byl upřesněn rozsah a stanoveny další možné varianty tras, tj. zvětšený rozsah zadání akce, desítky dotčených pozemků, apod. Dále omezení zhotovitele v rámci opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 (nařízená karanténa zaměstnanců).

Objednatel se proto tímto dodatkem vzdává nároku na zaplacení smluvní pokuty podle čl. 8 odst. 8.1 smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2021 z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením díla za období od 1. 12. 2021 do dne, kdy tento dodatek nabude účinnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy ze dne 11.5.2021, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 11.5.2021. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Ve dne 14.12.2021

V Brně dne 02.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Eliška Olšáková
předsedkyně mikroregionu

.....
Ing. Petr Marčák
jednatel