



TSKRP00ANAOI

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, P561, OPATOVSKÁ, Kolského, PRAHA 11 - běžná údržba mostu; Most, Y011, STROMOVKA, Kamenická, PRAHA 7 - běžná údržba mostu; Most, X601, Čakovická, Klíčov, PRAHA 9 - běžná údržba mostu; Most, S019, , Do restaurace Želivka, PRAHA 6 - běžná údržba mostu, Most, X072, NN5083, Lávka Patočkova (Anastázova), PRAHA 6 - kompletní obnova PKO“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/054

číslo smlouvy zhotovitele: 29E/2021

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, [REDACTED] Brno

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, [REDACTED] Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Švantnerem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 21.6. 2021 na akci: Most, P561, OPATOVSKÁ, Kolského, PRAHA 11 - běžná údržba mostu; Most, Y011, STROMOVKA, Kamenická, PRAHA 7 - běžná údržba mostu; Most, X601, Čakovická, Klíčov, PRAHA 9 - běžná údržba mostu; Most, S019, , Do restaurace Želivka, PRAHA 6 - běžná údržba mostu, Most, X072, NN5083, Lávka Patočkova (Anastázova), PRAHA 6 - kompletní obnova PKO - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit dílo do 31.10.2021. Z důvodu neschválení DIO příslušnými úřady u mostu **X072, NN5083, Lávka Patočkova (Anastázova), PRAHA 6 - kompletní obnova PKO**, se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u mostu **X072, NN5083, Lávka Patočkova (Anastázova), PRAHA 6** do 31.8.2022 dle nového harmonogramu prací viz. příloha č. 1 Dodatku.

III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3, věta první, Smlouvy, se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2021. U mostu **X072, NN5083, Lávka Patočkova (Anastázova), PRAHA 6** je doba realizace díla dohodnuta do 31.8.2022 („Doba realizace“).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- a) Příloha č. 1 – Změnový list s přílohami, Most, X072, NN5083, Lávka Patočkova (Anastázova), PRAHA 6 - kompletní obnova PKO + harmonogram prací dle dodatku č. 1 Smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Datum: 2021.12.07
12:57:33 +01'00'

Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za společníky sdružené ve společnost
FIRESTA + SUPER-KRETE:**

Datum: 2021.12.02
13:26:25 +01'00'

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Smlouva o dílo

3/21/4056/054

číslo zhotovitele: 29E/2021

Předmět díla: Most ev.č. X-072 (Lávka pro pěší přes Patočkovu ulici)

Objekt: Most ev.č. X-072 (Lávka pro pěší přes Patočkovu ulici)

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno

TDI: Petr Mai

Vypracoval: Ing. Markéta Marečková, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Popis změny:

Z důvodu neschválení DIO příslušnými úřady došlo k posunutí termínu zahájení a tím pádem i dokončení stavby lávky přes Patočkovu ulici v Praze.

Jako přílohu změnového listu předkládáme aktualizovaný harmonogram stavebních prací, který je již v souladu s povolením DIO na letní prázdniny 2022.

údaje o změně

Změnu vyvolal:

zhotovitel

Jedná se o změnu:
(zaškrtnout)

změna řešení s navýšením ceny
změna řešení se snížením ceny
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
změna termínu dokončení stavby

X

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vicepráce
dodatek k PD
dokumentace skut.provedení
jiné (RDS)

údaje o ceně

Ocenění změny vypracoval:

Měměpráce celkem

-

Vícepráce celkem

-

Změnový list bez DPH celkem

-

DPH celkem

-

Náklady na změnu vč. DPH

-

termíny

Termín realizace změny:

dle platného harmonogramu

Vliv změny na termín dokončení díla:

ano

odsouhlasení změny

Změnu odsouhlasil:

datum

podpis

Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy
(za zhotovitele)

Ing. Pavel Novák (za objednatele)

Petr Mai (za technického dozora)

přílohy

Přílohy:

Popis změn; harmonogram prací, zamítavé stanovisko Magistrátu hl. města Prahy

Akce: Most ev.č. X-072 (Lávka pro pěší přes Patočkovu ulici)

POPIS ZMĚN

Změna termínu výstavby

Z důvodu neschválení DIO příslušnými úřady došlo k posunutí termínu zahájení a tím pádem i dokončení stavby lávky přes Patočkovu ulici v Praze.

Jako přílohu změnového listu předkládáme aktualizovaný harmonogram stavebních prací, který je již v souladu s povolením DIO na letní prázdniny 2022.



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu



MHMPXPGYJLTL

LUSMIA DZ s.r.o.
V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
IČ: 06904742

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP-1503840/2021/O4/Dů
Spis. zn.:
S-MHMP 1436415/2021PKD

Vyřizuje/linka/tel.:
Luděk Důra
236004392
Počet listů/příloh: 1/0
Datum:
22.09.2021

ROZHODNUTÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako silniční správní úřad na území hl.m.Prahy, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:

Podle ustanovení § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **n e p o v o l u j e** částečnou uzavírku komunikace v Praze 6 žadateli:

LUSMIA DZ s.r.o.
V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
IČ: 06904742

ul.: **Patočkova**
v úseku: Břevnovská - Meziškolská
v rozsahu: 620.00 m² 1) uzavírky jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace, v každém směru zachován jeden jízdní pruh
2) uzavírky lávky pro pěší včetně přístupových ramp na lávku, chodci vedení po vyznačené obchůzkové trase
z důvodu: obnovení protikoročních úprav lávky pro pěší X 072

Termín: **od 18.08.2021 do 30.08.2021**

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
odpovědný pracovník: Černožorský
telefon - pracoviště: 702 189 739

Zhotovitel: Cirmon s.r.o., Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9
odpovědný pracovník: Šota
telefon - pracoviště: 725 184 105

Toto rozhodnutí se vydává z důvodu:

Dne 13.09.2021 obdržel Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah žádost firmy LUSMIA DZ s.r.o. ze dne 13.09.2021 o vydání rozhodnutí na částečnou uzavírku jízdních pruhů komunikace Patočkova v úseku Břevnovská - Meziškolská v obou směrech a uzavírky lávky a přístupových ramp pro pěší pro zajištění obnovy protikoročních úprav lávky pro pěší X 072.

Po prověření žádosti a vydání zásadně nesouhlasného stanoviska Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 v pozici silničního správního úřadu ve vazbě na přenesené kompetence konstatujeme, že rozhodnutí na uzavírku lávky nelze vydat. Z tohoto důvodu je vydání rozhodnutí na uzavírku jízdních pruhů na komunikaci Patočkova pod lávkou X 072 bezpředmětné, neboť jedna uzavírka bez druhé není možná.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy České republiky prostřednictvím odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Aleš Krejča v.r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah

STEJNOPIS
Za správnost vyhotovení
Luděk Důra

Rozdělovník:

Doručuje se účastníkům řízení:

Žadatel - LUSMIA DZ s.r.o., V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Na vědomí:

MČ Praha 6
ODŽP ÚMČ Praha 6
Policie ČR – KŘP hl.m. Prahy-OSDP
PKD-O4 sektor Dů

LUSMIA DZ, s.r.o. V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
Korespondenční adresa : Cyprichova 701/11, 149 00 Praha 4

Naše značka: [REDACTED]

Vyřizuje: Balcárek

Telefo [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Datum: 13.09.2021

Magistrát hl.města Prahy
Odbor dopravních agend

Jungmannova 29

110 00 Praha 1

Věc: **Žádost o zvláštní užívání komunikace**

Akce: Oprava lávky pro pěší X 072 lávka Patočkova

Komunikace: **Patočkova, Praha 6**

Termíny: 1. Et. – 3.Et. 25.09. - 28.10.2021 (posunutí etap dle potřeby stavby)
4.Et. 25.09. – 15.11.2021

Rozměry záboru : 104m2

Investor :

TSK hl.města Prahy

Adresa : **IČ : 034 47 286**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Odp. pracovník : ing.Černohorský, tel. 702 189 739

Žadatel - dodavatel (zhotovitel) :

Cirmon s.r.o.

Adresa : **IČ : 021 42 147**

Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Odp. pracovník : Milan Šota, tel. 725 184 105

Vyřizuje : (na základě plné moci) **IČ : 069 04 742**

LUSMIA DZ s.r.o., V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10

Odp. pracovník : p.Balcárek [REDACTED]

e-mail : lusmia@seznam.cz

e-mail : [REDACTED] S pozdravem

Lukáš Balcárek,

počet dní

Most ev.č. X-072 (Lávka pro pěší přes
Patočkovu ulici)

HARMONOGRAM ZAKÁZKY č. 2021_073

Prázdnina	Postup	Prázdnina	Časová náročnost (dnů)	Od	Do
	DIO - ulička Paččokova	23.11.2022 - 16.08.2022	39	08.07.2022	16.08.2022
	DIO - lávka a drobný	23.11.2022 - 16.08.2022	02	01.07.2022	31.08.2022
	DIO - uličení a zařízení stavení				
	... montáž		2	01.07.2022	02.07.2022
	... demontáž		2	20.08.2022	30.08.2022
	VO včetně kabelů				
	... demontáž		1	03.07.2022	03.07.2022
	... zřízení montáž a zřízení		2	25.08.2022	26.08.2022
	Odstavení nákladní vozidla		2	04.07.2022	05.07.2022
	Ořez stromů dleby na nástupních rampách				
	... ořez stromů		2	21.08.2022	22.08.2022
	... ořez stromů		2	26.08.2022	26.08.2022
	Házení materiálu		1	27.08.2022	27.08.2022
	1. etapa - ořez stromů				
	Montáž těles a zakr. ovčích sloupů		2	09.07.2022	07.07.2022
	Demontáž roštu a dílů schodišť		2	08.07.2022	06.07.2022
	PROV. D. N. PRAC. PKO		10	10.07.2022	19.07.2022
	2. etapa montáž roštu a dílů schodišť		2	20.07.2022	21.07.2022
	Demontáž těles		2	22.07.2022	23.07.2022
	2. etapa - ořez stromů				
	Montáž těles a zakr. ovčích sloupů		2	24.07.2022	25.07.2022
	Demontáž roštu a dílů schodišť		2	26.07.2022	27.07.2022
	PROV. D. N. PRAC. PKO		10	28.07.2022	06.08.2022
	2. etapa montáž roštu a dílů schodišť		2	07.08.2022	08.08.2022
	Demontáž těles		1	09.08.2022	09.08.2022
	3. etapa - ořez stromů				
	Montáž těles a zakr. ovčích sloupů		2	10.08.2022	11.08.2022
	Demontáž roštu a dílů schodišť		2	12.08.2022	13.08.2022
	PROV. D. N. PRAC. PKO		10	14.08.2022	23.08.2022
	2. etapa montáž roštu a dílů schodišť		2	24.08.2022	25.08.2022
	Demontáž těles		2	26.08.2022	27.08.2022