

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

**„Rekonstrukce chodníku v ulici Lidická, Broumov“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.05.2021 (dále jen „Smlouva“).

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Město Broumov**

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. starosty – investice a rozvoj

telefon: 491 504 246, e-mail: [marek@broumov-mesto.cz](mailto:marek@broumov-mesto.cz)

**Zhotovitel:**

**JV Dlažby s.r.o.**

Se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Jiřím Valentou, jednatelem společnosti

IČ: 03980316

DIČ: CZ03980316

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Trutnov

Číslo účtu: 269576758/0300

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jiří Valenta, jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn: [REDACTED]  
[REDACTED]

**2. ÚČEL DODATKU**

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným nepředvídatelným vícepracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené dokumentace a položkového rozpočtu.

**3. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
  - 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH           | 1.033.137,60 Kč |
| DPH                    | 216.958,90 Kč   |
| Cena celkem včetně DPH | 1.250.096,50 Kč |

(slovy: jedenmiliondvěstěpadesáttisícdevadesátšest korun a padesát haléřů)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 80 dne 13.12.2021.


**Příloha:** soupis prací v rozsahu změn

V Broumově dne ..... 14.12.2021 .....

V Broumově dne ..... 14.12.2021 .....

Za zhotovitele:

Za objednavatele:



.....  
Jiří Valenta  
jednatel společnosti



.....  
Ing. Jaroslav Bitnar  
starosta města

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-108-2015

**Stavba:** Rekonstrukce chodníku v ulici Lidická, Broumov

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel: Město Broumov

Uchazeč:  
JV Dlažby s.r.o., Praha

Projektant:  
Tomáš Valenta.

Zpracovatel:  
JV Dlažby s.r.o., Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 03980316

DIČ: CZ03980316

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**49 524,20**

|              | Sazba daně | Základ daně      | Výše daně        |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>49 524,20</b> | <b>10 400,08</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**59 924,28**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-108-2015

**Stavba:** Rekonstrukce chodníku v ulici Lidická, Broumov

Misto: Broumov

Datum: 30.11.2021

Zadavatel: Projektant: Tomáš Valenta

Uchazeč: JV Dlažby s.r.o., Praha Zpracovatel: JV Dlažby s.r.o., Praha

| Kód                       | Popis          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                | <b>49 524,20</b>   | <b>59 924,28</b> |
| 1                         | stavební práce | 49 524,20          | 59 924,28        |

## VÍCEPRÁCE

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

Rekonstrukce chodníku v ulici Lidická, Broumov

Místo:

Broumov

Datum:

30.11.2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Tomáš Valenta

Uchazeč:

JV Dlažby s.r.o.

Zpracovatel:

JV Dlažby s.r.o.

| PČ                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem - vícepráce</b> |     |           |                                                                                                         |    |          |              | <b>49 524,20</b>  |
| D                                         | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |          |              | 49 524,20         |
| D                                         | 1   |           | Zemní práce                                                                                             |    |          |              | 21 008,20         |
| 2                                         | K   | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 12,050   | 80,00        | 964,00            |
| 4                                         | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3         | m3 | 12,050   | 75,00        | 903,75            |
| 7                                         | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04              | t  | 2,500    | 130,00       | 325,00            |
| 8                                         | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                         | m3 | 12,050   | 98,00        | 1 180,90          |
| 13                                        | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                        | m2 | 12,050   | 11,50        | 138,58            |
| D                                         | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                      |    |          |              | 28 250,00         |
| 14                                        | K   | 564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm                                              | m2 | 4,000    | 52,00        | 208,00            |
| 15                                        | K   |           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm                                             | m2 | 8,000    | 145,00       | 1 160,00          |
| 16                                        | K   | 564760111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                             | m2 | 8,000    | 90,00        | 720,00            |
| 17                                        | K   | 561252311 | Podklad stabil. Cement tl 150 mm                                                                        | m2 | 6,000    | 155,00       | 930,00            |
| 18                                        | K   | 596211213 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2                            | m2 | 40,000   | 140,00       | 5 600,00          |
| 19                                        | M   | 59245018  | Dlažba 200x100x60                                                                                       | m2 | 40,000   | 180,00       | 7 200,00          |
| 20                                        | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého            | m  | 48,000   | 170,00       | 8 160,00          |
| 21                                        | M   | 59217039  | obrubník parkový betonový barevný 50x5x20 cm                                                            | m  | 48,000   | 89,00        | 4 272,00          |
| D                                         | 99  |           | Přesun hmot                                                                                             |    |          |              | 266,00            |
| 22                                        | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                   | t  | 2,800    | 95,00        | 266,00            |