



KUMSP00RJNGW

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,
autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. číslo 03245/2021/IM
(VZ č. 072/2021)**

**I.
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03245 ev. číslo	2021 rok	IM/1 žř. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 317298001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C22647

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby, ev. č. 3245/2021/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
- Z důvodu okolností vzniklých při zhotovování díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
- V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní smlouvě a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - Projektová dokumentace slaboproudých rozvodů (dále jen „PD NN“) – doplnění samostatné části PD NN do kompletního díla. Tato PD NN bude součástí díla dle čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy (Změna č. 1)
Hodnota víceprací činí 245 000 Kč bez DPH (296 450 Kč vč. DPH)
 - PD NN – doplnění části PD NN do kompletního díla. Tato PD NN bude součástí díla dle čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy (Změna č. 2)
Hodnota víceprací činí 15 000 Kč bez DPH (18 150 Kč vč. DPH)

- 3.3 PD NN – související nutné úkony zhotovitele v rámci výkonu inženýrské činnosti při zhotovování díla dle čl. XII odst. 1 smlouvy (Změna č. 3)

Hodnota víceprací činí 6 000 Kč bez DPH (7 260 Kč vč. DPH)

Celková hodnota víceprací (Změna č. 1, č. 2 a č. 3) činí 266 000 Kč bez DPH (321 860 Kč vč. DPH)

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci zhotovování díla nebude proveden radonový průzkum a průzkum bludných proudů, které již nejsou nutné pro zhotovení díla (dále jen „méněpráce“, Změna č. 4).

Hodnota méněprací činí - 25 000 Kč bez DPH (- 30 250 Kč vč. DPH)

Celková hodnota méněprací (změna č. 4) činí - 25 000 Kč bez DPH (- 30 250 Kč vč. DPH)

III.

Změna smlouvy, narovnání práv a povinností

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III a čl. XII smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. Zhotovitel splnil svůj závazek provést 1. část díla bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Realizace víceprací má vliv na podání žádosti o vydání stavebního povolení. S ohledem na to se mění čl. XII odst. 1 první věta smlouvy následovně:
„Příkazník je povinen podat **žádost o vydání stavebního povolení do 70 dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.“
4. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel nemohl tuto povinnost splnit ve lhůtě dle smlouvy z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele. Zhotovitel tak není v prodlení se splněním této povinnosti.
5. Realizace víceprací má rovněž vliv na dobu plnění sjednanou v čl. IV odst. 1 písm. b) a c) smlouvy, která se **prodlužuje o 70 dní**. S ohledem na to se mění čl. IV odst. 1 písm. b) a c) smlouvy následovně:
b) „**JPD** dle čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy (2. část díla) **do 70 dnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.“
c) „**Dokumentaci** dle čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy (**dokumentaci vnitřního vybavení**) (3. část díla) **do 70 dnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.“
6. **Cena víceprací** činí 266 000 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 55 860 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 321 860 Kč.
7. **Cena méněprací** činí -25 000 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 5 250 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -30 250 Kč.

8. S ohledem na výše uvedené se čl. VII odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	45.000	9.450	54.450
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	30.000	6.300	36.300
	1. část celkem	75.000	15.750	90.750
2. část	Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (JPD) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	545.000	114.450	659.450
3. část	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	115.000	24.150	139.150
Cena celkem		735.000	154.350	889.350

9. S ohledem na výše uvedené se čl. XIII odst. 1 písm. a) smlouvy mění takto:

a) „odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH	30.000 Kč
DPH 21 %	6.300 Kč
včetně DPH	36.300 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto

osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 321/2216 ze dne 13. 12. 2021.

V Ostravě dne 13. 12. 2021

V Ostravě dne 09. 12. 2021

za o

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jiřinem Unuckou, MBA
1. náměstkem hejtmána kraje



Vladimír Milata
jednatel společnosti