



## Dodatek č. 1

**Ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací ze dne 17.12.2020**

Číslo smlouvy Objednatele: **10PU-002480**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007.31995

Název související veřejné zakázky:

**Práce zajišťující provedení stanovené místní úpravy provozu na silnicích I. tříd v  
Královéhradeckém kraji**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „**Dodatek**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Dopravní značení Náchod s.r.o.**

se sídlem Vysokov 181, 549 12 Vysokov  
IČO: 27467040  
DIČ: CZ27467040  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20591  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

**I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu nevyčerpání finančních prostředků, a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. **10PU-002480** na realizaci zakázky „Práce zajišťující provedení stanovené místní úpravy provozu na silnicích I. tříd v Královéhradeckém kraji“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

**III. Doba plnění**

původní změně dle Smlouvy o dílo

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **31.12.2021**.

se mění na

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **30.4.2022**.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 10PU-002480 ze dne 17.12.2020, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Datum: 2021.12.13 13:39:37  
+01'00'