

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2021/292 ze dne 05.11.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technik stavebních investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

se sídlem Dobrná 48, PSČ 407 41 IČO: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19781

zastoupen: Milanem Hrdým, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted], stavbyvedoucí

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3929870287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce LC LS Litvínov“ (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

OM Prostřední

Z důvodu nutnosti odkopat skálu o objemu 195 m³, která nebyla při obhlídce terénu zřejmá, tudíž nebyla naceněna v původním rozpočtu, vznikají vícepráce. Méněpracemi jsou položky uvedené v původním rozpočtu.

Dílčí rozpočet OM Prostřední:

Původní cena:	147 308,40 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 27 305,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	75 830,00 Kč bez DPH
Nová cena:	195 833,40 Kč bez DPH

Celková cena SOD

Původní cena:	386 663,83 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 27 305,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	75 830,00 Kč bez DPH
Nová cena:	435 188,83 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet méněprací, víceprací

Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne:
za objednatele

V, dne:
za zhotovitele

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Hrdý
jednatel
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.