

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 59/120/21

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
číslo účtu: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

IS HANKA s.r.o.
se sídlem Velvarská 1649/13, 160 00 Praha 6
zastoupená Lukášem Hankou, jednatelem
IČ: 29010489
DIČ: CZ29010489
číslo účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 8.11.2021 č.j. 59/120/21(dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky na stavební úpravy zázemí dvorního objektu Vlašská č.p. 347/III. Praha 1 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce. Předmětem dodatku je změna doby plnění. Rovněž předmětem dodatku je i úprava platebních podmínek.

II.

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.
2. Dle čl. III. odstavců 3, 4 a 5 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovým listem č. 1.
3. V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu víceprací č.1 ze dne 6.12.2021 se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

bez DPH 1 654 901,40- Kč

(slovy-

jeden milion šest set padesát čtyř tisíc devět set jedna koruna a čtyřicet haléřů)

III.

V článku IV. Smlouvy Placení a platební podmínky se mění bod 5 a to takto:

„Úhrada ceny díla bude provedena následujícím způsobem:

- dodavatel vyfakturuje částku ve výši 722 198,21 Kč bez DPH dle předloženého soupisu provedených prací do 20.12.2021
- druhou částku vyfakturuje po ukončení a předání díla do užívání objednateli, kdy faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací

IV.

V čl. V. Smlouvy u doby plnění v bodě 1. se mění doba Ukončení díla nejpozději do 28.února 2022.

V.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel .
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

