

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0202/2021/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 951/2020

## Článek I. Smluvní strany

### OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Veselí nad Moravou</b>
IČ:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Bouda., místostarosta Tel.: +420 518 670 101 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Radim Jakubíček, referent odboru majetku a investic (MI) Tel.: +420 518 670 123 Email: jakubicek@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

### ZHOTOVITEL:

Název:	<b>PP projekt Hodonín s.r.o.</b>
IČ:	27757307
Sídlo:	č. p. 269, 696 67 Radějov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Prokeš, jednatel tel.: +420 777 591 124 email: prokes@ppprojekt.com
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.
Číslo účtu:	2700358715/2010

## Článek II. Základní ustanovení

1. Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0201/2021/MI ze dne 18.05.2021 na zpracování studie a dvoustupňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby (PDSP) a pro provádění a výběr zhotovitele stavby (PDPS) v rámci zakázky "Veselí n. Mor., ul. Jabloňová — místní komunikace a veřejné osvětlení" (dále též „projektová dokumentace“ či „dílo“) se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

## Článek III. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. II. odst. 2 nahrazuje novým zněním:

*Dílem dle této smlouvy je zpracování studie a další studie řešící prodloužení a napojení komunikace na I/55 (vč. projednání s DI PČR a ŘSD), zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (PDSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rámci zakázky „Ulice Jabloňová – Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“ či „projektová dokumentace“).*

*Projektová dokumentace PDSP a PDPS bude zpracována pro tyto stavební objekty – komunikace a zpevněné plochy a veřejné osvětlení. Další stavební objekty, pokud budou pro realizaci díla nezbytné, zajistí investor stavby u specializovaných projektantů (kanalizace, příp. další inženýrské sítě, parkové úpravy apod.) nebo bude zakázka o tyto stavební objekty rozšířená.*

## Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. V odst. 1 nahrazuje novým zněním:

*Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<b>Studie:</b>	
Cena bez DPH	26.000 Kč
DPH ve výši 21 %	5.460 Kč
Celková cena včetně DPH	31.460 Kč
<b>Studie s prodloužením a napojením komunikace na I/55:</b>	
Cena bez DPH	43.000 Kč
DPH ve výši 21 %	9.030 Kč
Celková včetně DPH	52.030 Kč
<b>PDSP:</b>	
Cena díla bez DPH	116.000 Kč
DPH ve výši 21 %	24.360 Kč
Celková cena včetně DPH	140.360 Kč
<b>PDPS:</b>	
Cena bez DPH	98.600 Kč
DPH ve výši 21 %	20.706 Kč
Celková cena včetně DPH	119.306 Kč

<b>Celkem</b>	
<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>283.600 Kč</b>
<b>DPH z ceny díla ve výši 21 %</b>	<b>59.556 Kč</b>
<b>Celková cena díla, včetně DPH</b>	<b>343.156 Kč</b>

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. V odst. 4 nahrazuje novým zněním:

*Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za dílčí plnění (ceny uvedeny bez DPH) vždy po podepsání protokolu o předání a převzetí díla za dílčí část následujícím způsobem:*

<b>Dílčí část</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Zpracování studie	26.000 Kč	31.460 Kč
Zpracování studie s prodloužením a napojením komunikace na I/55 vč. projednání	43.000 Kč	52.030 Kč
PDSP – 70 % - při zpracování PDSP pro projednání s DOSS a SIS	81.200 Kč	98.252 Kč
PDSP – 30 % - při obstarání vyjádření DOSS a SIS	34.800 Kč	42.108 Kč
Zpracování PDPS vč. rozpočtu	98.600 Kč	119.306 Kč
<b>Celkem</b>	<b>283.600 Kč</b>	<b>343.156 Kč</b>

## **Článek V. Termín provedení díla**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. VI nahrazuje novým zněním:

*Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:*

- a) *Studie – 31.05.2021 (již odevzdáno)*
- b) *Studie s prodloužením a napojením na I/55*
  - *Zpracování studie – nejpozději do 28.02.2022*
  - *Projednání s DI PČR a ŘSD – nejpozději do 31. května 2022 – v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti*
- c) *PDSP*
  - *Zpracování PDSP pro projednání s DOSS a SIS – nejpozději 30.12.2022*
  - *Obstarání vyjádření, rozhodnutí, stanovisek DOSS a SIS – 10.03.2023 – v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti*
  - *Zpracování požadavků DOSS a SIS a dokončení PDSP – do 30 dnů od vydání posledního kladného stanoviska*
- d) *PDPS vč. rozpočtu a výkazu výměr*
  - *Zpracování do 60 dnů od nabytí právní moci povolení stavby*

## Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Podpisem tohoto dodatku se ukončuje smlouva o dílo ozn. DS/0201/2021/MI ze dne 18.05.2021 na zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby a pro provádění a výběr zhotovitele stavby v rámci zakázky „Veselí n. Mor., U Bachanky – oprava vozovky, chodník a veřejné osvětlení“. V rámci vyrovnání je objednatel povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu nedokončeného díla, a to ve výši 26.136 Kč vč. DPH.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 83. schůzi dne 08.12.2021 usnesením č. 5/83/RMV/2021.

Veselí nad Moravou dne

zhotovitel:

objednatel:

---

Ing. Radomír Prokeš  
jednatel zhotovitele

---

Pavel Bouda  
místostarosta