



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy

Jitka Dobešová, Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

zastoupená Ing. Robert Plešek a Vítězslav Šíbl, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Plešek a Vítězslav Šíbl, na základě plné moci
(elektronická forma, uloženo u objednatele)

zástupce ve věcech technických: Ing. Robert Plešek, Jiří Nezval

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsán v obchodním rejstříku u Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke SMLouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, **na realizaci stavebních prací**

číslo smlouvy objednatele: 4400211117

číslo smlouvy zhotovitele: 09-0496a21

**„Zlín – oprava komunikace a chodníku v ulici Vršavská po
ulici Sokolská včetně odvodnění“**

I. PREAMBULE:

Dne 3. 6. 2021 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností PORR a.s. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín – oprava komunikace a chodníku v ulici Vršavská po ulici Sokolská včetně odvodnění“.

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že vývoj stavby nevyžaduje provedení prací, které byly specifikovány v rozpočtu, jenž byl součástí zadávací dokumentace.

Zdůvodnění méněpráci je následující:

Z důvodu dobré únosnosti pláň nebylo nutné provádět sanaci v místě opravy chodníku. Provedení sanace rovněž bránilo stávající uložení kabelů NN a VO.

Hodnota méněpráci dle jejich soupisu a ocenění v Příloze č. 1: 37 791 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Článek I. *Předmět smlouvy (Předmět plnění)* se upravuje a zužuje o tzv. méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek V. *Cena za dílo* se mění následovně:

Původní cena za dílo se snižuje o hodnotu tzv. méněpráci (příloha č. 1 tohoto dodatku) v hodnotě 37 791,00 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena díla dle smlouvy o dílo:

2 945 385,08 Kč bez DPH
618 530,86 Kč DPH
3 563 915,94 Kč včetně DPH

Dodatek č. 1 - méněpráce:

- 37 791,00 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:

2 907 594,08 Kč bez DPH
610 594,76 Kč DPH
3 518 188,84 Kč včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: soupis méněprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 11.2.2021, č.j. 4/16Z/2021, RO 3/21, T23

Schválení veřejné zakázky, schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo, schválení uzavření Dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína,

Datum a číslo jednací: dne 29.3.2021, č.j. 96/6R/2021,

Datum a číslo jednací: dne 24.5.2021, č.j. 62/10R/2021

Datum a číslo jednací: dne 6.12.2021, č.j. 45/23R/2021

Ve Zlíně dne **13. 12. 2021**

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady

Ve Zlíně dne **- 9. 12. 2021**

Položkový soupis prací a dodávek méněpráce

S:	ZV501018	ZLÍN - OPRAVA KOMUNIKACE A CHODNÍKU V UL. VRŠAVSKÁ
O:	SO101	OPRAVA KOMUNIKACE
R:	101	OPRAVA CHODNÍKU

Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				37 791,00
28	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	23,40000	82,00	1 918,80
29	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	23,40000	16,00	374,40
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,40000	116,00	2 714,40
31	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	23,40000	28,00	655,20
32	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	156,00000	24,00	3 744,00
33	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	23,40000	273,00	6 388,20
34	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	156,00000	141,00	21 996,00
Celkem						37 791,00