

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210048

na akci: 122210021 – Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 - 78,738

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Pardubice
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, Ing. Lubomír Dítě, jednatelé společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 601 13 111
DIČ: CZ60113111
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 75508511/0100
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo
D700210048
ze dne 3. 8. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 3.2 článku 3.

stávající text:

3.2 Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 12. 2021

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 3. 2022

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Důvodem je zjištění výskytu ZCHD a následná žádost o udělení výjimky dle ust. §.56 ZOPK, která je nezbytným podkladem pro ohlášení prací, a je tedy nutná pro dokončení PD.

Dále neplatí:

Z obchodních podmínek neplatí bod 2. článku 3. *Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků* a je nahrazeno oboustranným ujednáním smluvních stran, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací na PD na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V, dne:

V, dne:

.....
za objednatele
XXX

.....
za zhotovitele
XXX

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700210048
akce: Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 - 78,738
číslo akce: 122210021