

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku od mostu Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od viaduktu k č. 20 pravá strana“ uzavřené dne 14.10.2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: Euro edifice s.r.o.
se sídlem: Bítovská 1227/9, 140 00 Praha 4
zastoupená: Jiřím Klementem - jednatelem
IČ: 28244222
DIČ: CZ28244222
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 134935
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.10.2021 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku od mostu Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od viaduktu k č. 20 pravá strana“ dle závazných pokynů objednatele a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Po provedení rázové zatěžovací zkoušky chodníku a podloží laboratoří s odbornou způsobilostí společností MDK test, s.r.o., Zapletalova 24/45, 620 00 Brno, IČ 29355192 ze dne 19.11.2021 se smluvní strany dohodly na změně díla spočívající ve zpevnění podloží, a to provedení vyhloubení rýhy na ulici Dědická od domu č.p. 12 po dům č.p. 18 v délce 40 metrů, šířce 1 metr a hloubce 0,3 metru, dále nové osazení stávajících chodníkových obrub v délce 244 m a vybudování drenáže. Protokol o zkoušce ze dne 19.11.2021 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 002/2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o částku 213 121,41 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 002/2021).
5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly v souladu s článkem IX. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 2. *Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Oprava chodníku od mostu Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od viaduktu k č. 20 pravá strana“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy, dle změnového listu č. 001/2021, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy a dle změnového listu č. 002/2021, který je přílohou č. 4 a nedílnou součástí této smlouvy.*
2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 1. *Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VII. této smlouvy ve výši:*

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>1 519 290,66 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>319 051,04 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>1 838 341,70 Kč</i>

slovy:
jedenmilionosmsetřicetosmtisíctřistačtyřicetjednakorunčeskýchsedmdesáthaléřů
3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 4** obsahující změnový list č. 002/2021.

Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 73. schůzi Rady města Vyškova dne 29.11.2021 usnesením č. 3839-06.

Příloha č.1: Změnový list č. 002/2021 včetně položkového rozpočtu
Příloha č. 2: Protokol o zkoušce


Ve Vyškově dne **13. 12. 2021**

V Praze dne

13 -12- 2021



Karel Jurka
starosta





Jiří Klement
jednatel

**OPRAVA CHODNÍKU OD MOSTU ALBRECHTOVA PO MOST DUKELSKÁ PODÉL
HANÉ A CHODNÍKU DĚDICKÁ OD VIADUKTU K Č. 20 PRAVÁ STRANA**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 002/2021

Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov IČ :00292427	
Zhotovitel:	Euro edifice s.r.o. Bítovská 1227/9, 140 00 Praha 4 IČ 28244222	
Předmět změny:	Zpevní podloží vyhloubením rýhy v délce 40 metrů, šířce 1 metr a hloubce 0,3 metru. Dále vytrhání a zpětné osazení chodníkových obrub v délce 244 m a vybudování nové drenáže v celé délce opravovaného chodníku.	
Důvod změny:	Dne 19.11.2021 po provedení rázové zatěžovací zkoušky laboratoří s odbornou způsobilostí společností MDK test, s.r.o., Zapletalova 24/45, 620 00 Brno, bylo zjištěno neúnosné podloží pláně a nefunkční odvodnění pomocí žlabů s mříží.	
Změna vyvolá změnu projektu:		
Termín předání:	15.12.2021	
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,- s DPH
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	navýšení o 176 133,40 Kč bez DPH	navýšení o 213 121,41 Kč s DPH
Termín realizace:	Nejpozději 12/2021	
Vyjádření GP:	není	
Vyjádření TDI:	není	
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 14.10.2021		
		
..... zhotovitel objednatel	