



TSKRP00ANAU0

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, B036, Novopetrovická, Milíčovský potok, Praha 15 – stavební údržba objektu“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/059

číslo smlouvy zhotovitele: ██████████

**I.
Smluvní strany****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: ██████████

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, ██████ Brno

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, ██████ Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: ██████████

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: ██████████

zastoupena: Ing. Petrem Švantnerem, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27.7.2021 na akci: „Most, B036, Novopetrovická, Miličovský potok, Praha 15 – stavební údržba objektu“ - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit dílo do 31.12.2021. Z důvodu neschválení DIO příslušným dotčeným úřadem u mostu **B036, Novopetrovická, Miličovský potok, Praha 15 – stavební údržba objektu**, se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u mostu **B036, Novopetrovická, Miličovský potok, Praha 15 – stavební údržba objektu** do 31.7.2022 dle nového harmonogramu prací viz. příloha č. 1 Dodatku.

III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:
 - 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.7.2022 („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- a) Příloha č. 1 – Změnový list s přílohami, Most, B036, Novopetrovická, Milíčovský potok, Praha 15 – stavební údržba objektu + harmonogram prací dle dodatku č. 1 Smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Datum: 2021.12.07
14:49:12 +01'00'

.....
Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

V Brně dne

Za spolčníky sdružené ve společnost
Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE:



Datum: 2021.12.02
09:56:32 +01'00'

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Smlouva o dílo		3/21/4056/059	číslo zhotovitele: 29O/2021
Předmět díla:		Most, B036, Novopetrovická - Milíčovský potok, Praha 15	
Objekt:		Most, B036, Novopetrovická - Milíčovský potok, Praha 15	
Objednatel:		Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1	
Zhotovitel:		Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnítá, ■■■ Brno	
TDI:		Petr Mai	
Vypracoval:		Ing. Markéta Marečková, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	
Popis změny:			
<p>Z důvodu neschválení DIO příslušnými úřady došlo k posunutí termínu zahájení a tím pádem i dokončení stavby mostu B036, Novopetrovická - Milíčovský potok, Praha 15.</p> <p>Jako přílohu změnového listu předkládáme aktualizovaný harmonogram stavebních prací, se zahájením prací 1.3.2022 a ukončením prací 31.7.2022.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> změna řešení s navýšením ceny <input type="checkbox"/> změna řešení se snížením ceny <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> změna termínu dokončení stavby	X
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do Záznamu o provedení prací in-situ LM V009 - Vícepráce <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení <input type="checkbox"/> jiné (RDS)	
	údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	
	Měměpráce celkem		-
	Vícepráce celkem		-
	Změnový list bez DPH celkem		-
	DPH celkem		-
	Náklady na změnu vč. DPH		-
termíny	Termín realizace změny:	dle platného harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy (za zhotovitele)		
	Ing. Pavel Novák (za objednatele)		
	Petr Mai (za technického dozora)		
přílohy	Přílohy: Popis změn; harmonogram prací, zamítavé stanovisko Magistrátu hl. města Prahy		

Akce: Most, B036, Novopetrovická - Milíčovský potok, Praha 15

POPIS ZMĚN

Změna termínu výstavby

Z důvodu neschválení DIO příslušnými úřady došlo k posunutí termínu zahájení a tím pádem i dokončení stavby mostu B036, Novopetrovická - Milíčovský potok, Praha 15.

Jako přílohu změnového listu předkládáme aktualizovaný harmonogram stavebních prací, se zahájením prací 1.3.2022 a ukončením prací 31.7.2022.



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
8036 - Novopetrovická, Praha 10

		2022																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Etapa	popis prací / realizace v týdnech																						
	DIO po dobu výstavby (po polovinách) příprava staveniště, vyznění IS																						
	frézování vozovky																						
	výkop podloží																						
	bourání římsy																						
	šanační práce																						
	betonáž zpražující desky + drenáž izolace																						
	betonáž ochranné desky / izolace																						
	základy komunikace																						
	asfaltové povrchy / komunikace																						
II. Etapa	montáž svodidel + mříž zábradlí přestavba DIO, přesun ZS																						
	frézování vozovky																						
	výkop podloží																						
	bourání římsy																						
	šanační práce																						
	betonáž zpražující desky + drenáž izolace																						
	betonáž ochranné desky / izolace																						
	základy komunikace																						
	asfaltové povrchy / komunikace																						
	montáž svodidel + mříž zábradlí podstranění DIO a ZS, úklid stavby																						

Zahájení stavebních prací:

1.3.2022

Dokončení stavebních prací:

31.7.2022

Doba realizace:

153 dní

V Praze dne:

16.11.2022

(Pozn. termín zahájení je závislý na klimatických podmínkách a na získání DIR).

