

Dodatek č.1
číslo smlouvy objednatele: 80SD000015
evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 1160007

„Znalecký posudek pro stanovení cen oprav svodidel pro tvorbu IR“

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:65993390

DIČ: CZ65993390

██

(dále jen „Objednatel“)

a

DODAVATEL:

██

se sídlem J. Weisse 1205, 514 01 Jilemnice

IČO: 68213191

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 09. 2021 **Objednávku** 80SD000015, (dále jen „**Smlouva**“), na základě, které se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli služby uvedené v Příloze I. Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Dodavatele převzít a zaplatit za ně poskytovateli cenu uvedenou ve Smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1 ke Smlouvě** (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva následovně:

Lhůta pro dodání či termín dodání dle Smlouvy se mění na termín: do 31.12.2021.

Jedná se o časové důvody ohledně zpracování a předání podkladů ze strany Objednatele.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal ■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Datum: 2021.12.13
08:10:28 +01'00'

Digitálně podepsal: I ■■■■■■■■■■
Datum: 14.12.2021 10:34:43 +01:00