

## Dodatek č. 8 - příloha č. 1 - změna schodiště

<b>Rozpočet</b>		<b>Realizace úspor energie - práce k realizaci</b>		JKSO
<b>Objekt</b>		Název objektu		SKP
<b>03</b>		<b>Budova B MěÚ Jičín</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>		Název stavby		Počet jednotek
<b>87136-15</b>		<b>Realizace úspor energie v budově veřejného sektoru</b>		Náklady na m.j.
Projektant				Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Jičín		
Dodavatel		MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval				Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z R N	HSV celkem	0,00	Zařízení staveniště	
	PSV celkem	405 089,96	Kompletační činnost (IČD)	
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		405 089,96		
HZZ		0,00		
ZRN+HZZ		405 089,96	Ostatní náklady neuvedené	
<b>ZL 24 B</b>		<b>409 951,04</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	409 951,04
DPH		21,0	%	86 089,72
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>496 040,75</b>	

Poznámka :

## REKAPITULACE

Číslo	Název	
ZL 24 - B	001 - Zemní práce	
ZL 24 - B	027 - Základy	
ZL 24 - B	043 - Schodiště	
ZL 24 - B	094 - Lešení a stavební výtahy	
ZL 24 - B	099 - Staveništní přesun hmot	
ZL 24 - B	767 - Konstrukce zámečnické	
ZL 24 - B	799 - Ostatní	
ZL 24 - B	VRN	
<b>Cena celkem</b>		<b>409 951,04</b>