

SPH 1700/2021
ZČ 149.009.00.000.0
ID RS smlouvy 2844226
ID RS dodatku

D o d a t e k č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1983/2017 ze dne 4.9.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2857/2017 ze dne 23.11.2017 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1320/2021 ze dne 19.10.2021

na akci „Zahrada Na Opyši – oprava zpevněné plochy“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1983/2017 uzavřené dne 4.9.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2857/2017 ze dne 23.11.2017 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1320/2021 ze dne 19.10.2021 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 3. Nutnost provedení víceprací je zejména z důvodu archeologických nálezů zjištěných při archeologickém dohledu. Po zmapování bylo archeology nařízeno nálezy ochránit předepsaným způsobem. U některých nálezů je nutností je zasypat pískem a položením ochranné geotextilií a následně zasypání nálezů zeminou. Při výkopových pracích byla rovněž objevena štola, pro kterou bude nutné zprovoznit průlez, vybourat nesoudržné zdivo šachty včetně vyčištění, vybetonovat železobetonový věnec pro instalaci litinového poklopu. Zhotovitel současně zpracuje podrobnou dokumentaci skutečného provedení stavby – archeologického naleziště včetně jeho geodetického zaměření, tzn. další dokumentaci a zaměření vedle již dokumentace a zaměření požadovaného dle tohoto článku (oba dokumenty pro archeologické naleziště budou odevzdány v podobě a počtu vyhotovení jako již dokumentace požadovaná uvedená v tomto článku). Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření množství pro rozebrání vegetační dlažby, tím pádem dochází k navýšení množství dlaždic a podkladních materiálů. Smluvní strany se dohodly, že nebude provedena výsadba živého plotu u východní ohradní zdi.“

2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 3 k této Smlouvě, současně neprovede práce a dodávky rovněž specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 3.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH 768.526,38 Kč
(slovy: sedmsetšedesátosmtisícpěťsetdvacetšest korun českých a třicet osm haléřů)

Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH - 84.519,00 Kč
(slovy: osmdesátčtyřitisícpěťsetdevatenáct korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 6.424.548,68 Kč
(slovy: šestmilionůčtyřistadvacetčtyřitisícpěťsetčtyřicet osm korun českých šedesát osm haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 3 činí bez DPH 7.108.556,06 Kč
(slovy: sedmmilionůjednostoosmtisícpěťsetpadesátšest korun českých šest haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 1.492.796,77 Kč
(slovy: jedenmiliončtyřistadvadesátdvatisícsedmsetdevadesátšest korun českých sedmdesát sedm haléřů).“

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1983/2017 uzavřené dne 4.9.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2857/2017 ze dne 23.11.2017 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1320/2021 ze dne 19.10.2021.
3. Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 3 je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho podpisu objednatel.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne

V Praze dne

Luboš Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu