

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

„Přeložka trolejového vedení na ul. Veverčí 478/42, Brno“

Ev. číslo smlouvy o dílo objednatele: 62-2-7128/2020

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20/690/5082

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Společnost je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 4

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7128/2020, ev. č. zhotovitele 20/690/5082, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2020, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 7. 6. 2021 (dále jen „smlouva“), a to v návaznosti na čl. XV. odst. 2 smlouvy.
2. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění u druhé etapy vzhledem ke skutečnosti, že pravomocné povolení příslušným drážním úřadem bylo vydáno až po několika urgencích na konci listopadu 2021.
3. Proto se mění v návaznosti na čl. XV. odst. 2 smlouvy čl. III. odst. 1 písm. c) smlouvy tak, že se prodlužuje doba plnění následovně:

„2. etapu zhotovitel zhotoví a předá do 5 týdnů od doručení písemné výzvy k zahájení etapy č. 2, nejpozději však do 30. 6. 2022.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

8. 12. 2021

V Brně dne

14 -12- 2021