





# ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

<b>Smlouva o dílo:</b> 2021/OIVZ/010 a Dodatek č.1	<b>ze dne:</b> 15.06.2021 zveřejnění SoD: 16.06.2021 26.08.2021 zveřejnění Dodatku č.1: 26.08.2021
<b>Předmět díla:</b> <b>MŠ Na Výšinách – reko gastroprovozu a elektrorozvodů – dodávka a montáž gastrotechnologie kuchyně“</b> Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7	
<b>Zhotovitel:</b> TeS, spol. s r.o. Chotěboř Zednická 558 583 01 Chotěboř IČ: 609 34 395 DIČ: CZ 609 34 395	<b>Zastoupený:</b>  <b>Ve věcech smluvních a technických:</b> Josef Sobotka, [REDACTED]
<b>Objednatel:</b> <b>Městská část Praha 7</b> U Průhonu 1338/38 170 00 Praha 7 IČ: 000 63 754 DIČ: CZ000 63 754	<b>Zastoupený:</b>  <b>Mgr. Jan Čížinský</b> (starosta MČ Praha 7) [REDACTED]
<b>Technický dozor:</b> [REDACTED]	<b>Zastoupený:</b> [REDACTED]
<b>Projektant:</b> <b>Autorský dozor:</b> [REDACTED]	<b>Zastoupený:</b> [REDACTED]
<b>Důvody k nedodržení lhůt zahájení / dokončení:</b> [REDACTED]	
<b>Zhodnocení jakosti a kvality provedených prací:</b> (-dobrá) - (vyhovující) - (-nehovující) (nehodící se škrtněte)	
<b>Soupis připomínek při odevzdání a převzetí:</b> [REDACTED]	
<b>Termín odstranění připomínek:</b> [REDACTED]	
<b>Další ujednání:</b> [REDACTED]	
<b>Listinné doklady požadované k dokončení stavby ( dle požadavků ve smlouvě o dílo):</b> [REDACTED]	

<b>Datum zahájení přejímacího řízení:</b> 19.10.2021	<b>Datum ukončení přejímacího řízení:</b> 22.11.2021
<b>Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 36 měsíců dle smlouvy o dílo, t.j. do:</b> 22.11.2024	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>	
<b>Zástupci zhotovitele:</b>	 <b>TeS, spol. s r. o. Chotěboř</b> TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ 
<b>Zástupci objednatele:</b>	
Technický dozor:  Generální projektant:  Investor:	
<b>Ostatní účastníci řízení:</b>	

**Předávající:**

Datum: .....

Podpis: .....

Jméno příjmení: .....

**Přebírající:**

Datum: .....


Podpis: .....

Jméno příjmení: .....

MŠ Na Výšinách – Reko gastro provozu a elektrorozvodů - Dodávka a montáž  
gastrotechnologie kuchyně

ze dne 19.10.2021

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ

UMÍSTĚNÍ	POL.	POPIS VADY, NEDODĚLKU	DATUM ZJIŠTĚNÍ	TERMÍN ODSTRANĚNÍ	ODSTRANĚNO / POZNAMKA
	①	DSPS V DIGITÁLNÍ + PAPIR. VERZI		22.10.21	22.10.21
	②	KLÍČ OD WC URAŽIT		22.10.21	01.11.21
	③	ELEKTROREVIZE PŘÍJAZDNI SPOTŘEBIČŮ		22.10.21	22.10.21
	4.	DOPAT PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE SOUPISU			
		PŘEDANÝCH HROMKŮ (7 STRAN)		15.11.21	22.11.21
AKTUALIZACE:					
AKTUALIZACE:		