

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**Fotbalové hřiště– přípravné zemní práce, odvodnění pláně**“ ze dne 20.10.2021

I. Smluvní strany

A) Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany 330 23
IČ: 00258199 DIČ: CZ00258199
Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100
Zastoupení:
ve věcech smluvních: ing. Jiří Davídek, starosta
ve věcech technických: Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany
tel.: 377 832 311, fax: 377 832 300, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz
jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) PROMONASTA s.r.o., U Ježíška 2713/11, 326 00 Plzeň
zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 13249
IČ: 26323737 DIČ: CZ 26323737
Bank.spojení: ČSOB a.s. - účet číslo: 175559156/0300
ID DS : 7nnvaa2
Zastoupení:
ve věcech smluvních: David Cipra, jednatel společnosti
mobil: 736 609 649
ve věcech technických: František Zwettler, stavbyvedoucí
mobil: 725 021 967

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Oddíl IV., Doba plnění, Odstavec 1 a) - Termín dokončení

Termín dokončení: 31.12.2021 (SOD ze dne 20.10.2021) **se ruší**

Nahrazeno: Termín dokončení: 29.4.2022

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby.

V Nýřanech dne.....

.....

Objednatel

Město Nýřany

.....

Zhotovitel

Promonasta s r.o.

PROMONASTA

Dopravní a inženýrské stavby

PROMONASTA s r.o., U Ježížka 11, 326 00 Plzeň

IČO: 26323737

Tel.: 736 609 649, e-mail: promonasta@seznam.cz

ŽÁDOST:

Žádám o prodloužení termínu dokončení stavby „Fotbalové hřiště – přípravné zemní práce, odvodnění pláně“ v k.ú. Nýřany, nejpozději do 29.4.2022 z důvodu současných nevyhovujících klimatických podmínek pro splnění této stav. zakázky.

D. Cipra - jednatel