

DODATEK č. 2

Ke smlouvě č. 05PT-001822

č. smlouvy Zhotovitele: 20 805 00
ISPROFOND: 500 151 0002/531 151 0006.9528

**„NA REALIZACI ZAKÁZKY: I/3 Kaplice, okružní křižovatka se sil. II/154 – DSP
v podrobnosti PDPS (VD-ZDS)/IČ/MPČ/AD“**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	████████████████████, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	████████████████████ ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████ ředitelka Správy České Budějovice
e-mail:	████████████████████
tel:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Pontex, spol. s r.o.

se sídlem	Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO:	40763439
DIČ:	CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	████████████████████ – jednatelem, ████████████████████ – jednatelem, ████████████████████ – jednatelem,
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	(každý z jednatelů je oprávněn jednat za Společnost samostatně) ████████████████████ jednatel
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. Předmět dodatku

Preambule

Z důvodu potřeby geometrických plánů se tímto dodatkem č. 2 navyšuje konečná cena díla sjednaná ve smlouvě č. 05PT-001822. Dále se dodatkem č. 2 mění článek 5. Lhůty plnění:

Mění se článek 5. Lhůty plnění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení a dokončení IČ: Nejpozději do 2 měsíců od odevzdání čistopisu DSP.

5.1.6. Odevzdání GP do 2 měsíců od uzavření dodatku č. 2 avšak ne dříve než 2 měsíce po vyjasnění rozhraní věcných a pozemkových vazeb se stavbou D3-312/I (bude odsouhlaseno emailem).

5.1.7 Odevzdání GP pro věcná břemena do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 2 avšak ne dříve než 2 měsíce po vkladu GP na dělení parcel do KN.

Dále se mění článek 6. Cena za poskytování služeb

Cena ve Smlouvě bez DPH	1 199 550 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	170 000 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH	1 369 550 Kč
DPH	287 605,50 Kč
Cena včetně DPH	1 657 155,50 Kč

Navýšení ceny Dodatku č. 2 o: 14,17 %

Navýšení ceny je zařazeno do skupiny 4.

II. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis geometrických plánů

Ředitelství silnic a dálnic ČR

████████████████████
Ředitelka Správy České Budějovice

Pontex, spol. s r.o.

████████████████████
████████████████████

Digitálně podepsal ██████████
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439, o=Pontex,
spol. s r.o., ou=3, cn=████████████████████
sn=████████, givenName=████████
serialNumber=P689656, title=provozní ředitel
Datum: 2021.12.09 18:17:07 +01'00'

████████████████████
Jednatel společnosti

