

## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0981/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOSTY -4, -5

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **DOPRAPLAN s.r.o.**

Sídlo: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67435  
IČO: 05411572  
DIČ: CZ05411572  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 12. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0981/18“ na zhotovení projektové dokumentace kompletní rekonstrukce mostů ev. č. 48713-4 a 48713-5, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru, k níž následně dne 10. 12. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 29. 7. 2020 dodatek č. 2 a dne 25. 1. 2021 dodatek č. 3 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů a úpravy ceny dílčí části závazku Smlouvy.

Zdůvodnění:

Vzhledem k zdlouhavým jednáním s problematickými vlastníky dotčených pozemků při zajištění majetkoprávních vztahů objednatelem a obcí Velké Karlovice, nebylo možné podat žádost o zahájení stavebního řízení tak, aby byly splněny termíny dílčích částí závazku uvedené ve SoD. Pro podání žádosti o SP je podmínkou také aktualizace neplatných vyjádření dotčených orgánů státní správy a existencí sítí, tudíž dochází k úpravě ceny inženýrské činnosti za SP ze SoD – navýšení ceny o 15.000,- Kč ze stávajících 43.000,- Kč bez DPH na 58.000,- Kč bez DPH.

### Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.5 a 4.6**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.5 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve Smlouvě) nejpozději do 30. 6. 2022.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení vč. NPM) nejpozději do 30. 6. 2022.
- 3.2 **Článek V. „Cena díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, bod 5.1 d)**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 5.1 d) **Odměna za Inženýrskou činnost SP** (dále jen „Odměna SP“):
- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Odměna bez DPH        | 58.000,- Kč |
| DPH 21%               | 12.180,- Kč |
| Odměna celkem vč. DPH | 70.180,- Kč |
- (Slovy sedmdesát tisíc sto osmdesát korun českých)
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 10. 12. 2021

V Ostravě, dne: 9. 12. 2021

.....

.....