

**Dodatek č. 1 k  
Smlouvě o dílo č. SM1703/2016 ze dne 20.2.2017**

**I.  
Smluvní strany**

- 1. Národní divadlo moravskoslezské**, příspěvková organizace  
Na adrese: 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 148/14  
Zastoupené: Jiřím Nekvasilem, ředitelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
IČ: 001 00 528  
DIČ: CZ 00100528  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
IDDS: xxxxx  
*dále jen „objednatel“*
- 2. Zhotovitel MH - STAVBY, s.r.o.**  
Sídlo: V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
Zastoupen: Ing. Daniel Martišovský, jednatelem společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx  
IČ: 277 76 506  
DIČ: CZ27776506  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,  
vločka 29410, zapsán 30. srpna 2006

a

**Zhotovitel FICHNA - HUDECZEK, a.s.**  
Sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Píšť  
Zastoupen: Ing. Milan Hudeczek  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx  
IČ: 277 65 857  
DIČ: CZ27765857  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Ostravě oddíl B,  
vločka 3018, zapsán 28. dubna 2006

*dále společně jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22.2.2017 Smlouvu o dílo č. **SM1703/2016** (dále pouze „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy ve vnitřních prostorách areálu Divadla Jiřího Myrona na ulici Milíčova 1 a 3 v Moravské Ostravě v rámci zakázky s názvem „**Přesun divadelního archivu a přestavba prostor**“ v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované společností MARPO s.r.o. v měsíci červnu 2016 (dále jen „**Dílo**“).
2. Smluvní strany se, s ohledem na skutečnosti zjištěné v rámci kontrolního dne konaného 14.3.2017, s ohledem na nové uspořádání a kapacitní požadavky na archivační regály ze strany objednatele (viz nová výrobní dokumentace ze dne 14.3.2017), s ohledem na provedenou sondu do stropního podhledu, kdy byla zjištěna potřeba demontáže všech podhledů v místnostech č. 101, 103, 104, 105, 106 a 107 a nového provedení sádkartonových nebo minerálních podhledů v uvedených místnostech a s ohledem na další nové požadavky objednatele související s další etapou spočívající v realizaci ubytovacích kapacit (např. příprava rozvodů ZTI apod.), dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo. Shora uvedené změny v rozsahu Díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku - Souhrnný list stavby ze dne 15.3.2017, kód Kub-060a-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

<i>Cena dodatku bez DPH</i>	259 352,- Kč
<i>DPH celkem</i>	54 464,- Kč
<b><i>Cena dodatku celkem včetně DPH</i></b>	<b>313 816,- Kč</b>

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedenou změnu rozsahu Díla dohodly na změně ustanovení článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo, který upravuje *Předmět smlouvy*, když toto ustanovení nově zní následovně:

„*Rozsah stavebních prací je stanoven:*

- *projektovou dokumentací stavby „Divadelní archiv Milíčova 1 a 3, areál Divadla Jiřího Myrona, Ostrava“ vypracovanou společností MARPO s.r.o. v měsíci červnu 2016 (dále jen „PD“ nebo také „projektová dokumentace“); s PD se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení o zakázku,*
- *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (tato příloha je částečně modifikována přílohou č. 3 této smlouvy, zahrnující dohodnuté vícepráce a méněpráce),*
- *souhrnném listu stavby ze dne 15.3.2017, kód Kub-060a-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“*

2. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu Díla rovněž dohodly i na úpravě ceny Díla, a tedy se dohodly na změně ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy o dílo, který upravuje *Cenu díla*, když toto ustanovení nově zní následovně:

*„Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak a činí:*

<i>Cena původní bez DPH</i>	3 244 518,- Kč
<i>DPH celkem</i>	681 349,- Kč
<i>Cena původní celkem včetně DPH</i>	3 925 867,- Kč

<i>Cena dodatku bez DPH</i>	259 352,- Kč
<i>DPH celkem</i>	54 464,- Kč
<i>Cena dodatku celkem včetně DPH</i>	313 816,- Kč

---

<i>Cena díla bez DPH</i>	3 503 870,- Kč
<i>DPH celkem</i>	735 813,- Kč
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b>4 239 683,- Kč“</b>

3. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu Díla rovněž dohodly i na úpravě termínu plnění, a tedy se dohodly na změně ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy o dílo, který upravuje *Termín plnění*, když toto ustanovení nově zní následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu podle čl. III této smlouvy bude realizován takto:*

*Termín plnění: **112 kalendářních dnů** ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.  
Nejzazší termín dokončení a předání celého díla: **max. do 30.06.2017.**“*

4. V důsledku výše uvedených změn Smlouvy o dílo se současně mění i seznam Příloh Smlouvy o dílo uvedený v čl. XX. odst. 17 Smlouvy o dílo, a to tak, že:

*„Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:*

*č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů*

*č. 2 – Časový harmonogram postupu provedení díla*

*č. 3 – Souhrnný list stavby ze dne 15.3.2017, kód Kub-060a-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací“*

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem přímo či nepřímo dotčena, zůstávají v platnosti.

## Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

Souhrnný list stavby ze dne 15.3.2017, kód Kub-060a-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací (nová příloha č. 3 Smlouvy o dílo)

V Ostravě dne 3. 4. 2017

V Ostravě dne 28. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

.....  
Národní divadlo moravskoslezské,  
příspěvková organizace  
Jiří Nekvasil, ředitel

XXXXX

.....  
MH - STAVBY, s.r.o.  
Ing. Daniel Martišovský, jednatel

.....  
FICHNA - HUDECZEK, a.s.  
zastoupená na základě zmocnění  
společností MH-STAVBY, s.r.o.,  
kterou zastupuje Ing. Daniel  
Martišovský, jednatel

