



## II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

### Vícepráce

- 3.NP - vyrovnání podlah samonivelační stěrkou, provedení omítek na olejový nátěr, osazení luxfer nad neměněné dveře, 4.NP – vyrovnání podlah samonivelační stěrkou

### Méněpráce

- odpočet položek - dodávka montáž 2 ks dveří včetně zárubní, menší rozsah broušení podlah, oškrabání omítek

## IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto:

	<b>Cena díla bez DPH</b>
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>8 620 000,00Kč</b>
Cena dle SOD včetně dodatku č.1 celkem	8 890 382,19Kč
Cena dle dodatku č.2 vícepráce	205 582,26Kč
Cena dle dodatku č.2 méněpráce	- 125 236,45Kč
<b>Cena dle SOD vč. dodatku č.1 a 2 celkem</b>	<b>8 970 728,00Kč</b>

## III. Termíny plnění

Z důvodů nepředvídaných víceprací, nedostatku materiálu a pracovníků zapříčiněného pandemií Covid 19 se upravují body 3.2.3 a 3.3 takto:

3.2 Dílčí termíny provedení ode dne dílčího předání staveniště

3.2.3 - 3.NP 6 týdnů

3.3 Termín dokončení a předání díla **do 38 týdne od předání a převzetí staveniště**

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

Za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

Za zhotovitele:  
Tomáš Závada  
jednatel společnosti

