



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo
č. 2021/12/0012**

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,
e-mail: kbenesova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.607 043 247,
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50
zastoupená: Ing. Jiří Muroň, jednatel
IČO: 03997286
DIČ: CZ03997286
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-3807950297/0100
telefon: 703 143 023, email: macek@mvex.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.06.2021, dodatku č. 2 ze dne 21.07.2021, dodatku č. 3 ze dne 23.09.2021, dodatku č. 4 ze dne 15.11.2021 a dodatku č. 5 ze dne 8.12.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2 (dále jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu a méněpráce, uvedené v následujících odstavcích tohoto článku.
2. V rámci bouracích prací nebudou odstraňovány železobetonové základy, jelikož v rámci stavby nebyly objeveny. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů. **Jedná se o méněpráce ve výši 160 787,40 bez DPH** – rozpočet změnového listu oddíl 06/1.
3. V rámci stavby se nebude realizovat mlatový chodník v trase D, z důvodu kolize stromu s jeho trasou. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů. **Jedná se o méněpráce ve výši 31 180,10 bez DPH** – rozpočet změnového listu oddíl 06/2.
4. U stavebního objektu WC se nebude provádět úprava podloží vápněním. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů **Jedná se o méněpráce ve výši 6 973,95 bez DPH** – rozpočet změnového listu oddíl 06/3.

Dojde tak, ke snížení ceny díla celkem o 198 941,45 Kč bez DPH – dle rozpočtů změnového listu tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: **12 655 000,- Kč bez DPH**

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle dodatků č. 1 až č. 5: **13 323 196,84 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení méněprací dle tohoto dodatku: **13 124 255,39 Kč bez DPH.**

Z důvodu neprovedení výše popsaných prací se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejíž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a s tím související změně ceny díla.



III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2714/MRMOB1822/71 ze dne 14.12.2021

V Ostravě dne: 15.12.2021

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Muroň
jednatel