

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:

Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2016/219

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná Václav Černý, technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství
Karlovy Vary, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BPO spol. s r. o.

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 915

sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

zastoupený: Ing. Pavel Kyliš, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Jan Košan

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:


1) Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 15.12.2016; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy předat souhlas s provedením ohlášené stavby nebo stavební povolení od SÚ Ostrov do **30.6.2017**.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je žádost od projektanta o prodloužení termínu plnění z důvodu časově náročných projednávání plánů likvidace odvalů především s Báňským úřadem, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a dotčenými orgány státní správy.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne: 15.3.2014

V Ostrově dne: 14.3.2014



Lesy ČR, Karlovy Vary [03]
se sídlem: Přemyslova 1105/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

Příloha – Žádost od projektanta



BPO spol. s r. o.

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Lesy České republiky, s.p.,
Krajské ředitelství
Krušnohorská 7
36010 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS / ZNAČKA / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTROV

POV-2017-078

Košan Jan Ing. / 249

02.03.2017

Věc : Rekultivace zemníku Plavno a Šurf

Žádost o posun termínů

S ohledem na postupné projednávání Plánů likvidace obou odvalů s Báňským úřadem a dotčenými orgány státní správy, především se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, žádáme o posun termínu plnění - povolení stavby - nejpozději do 30. 6. 2017.

Dále bude nutno závodním lomu nutno upravit plány likvidace obou zemníků, doplnit Program monitorování schváleného pro Lesy České republiky - doplnit měření na pracovišti při provádění prací (měření záření gama, KLE a dl. alfy).

S ohledem na využití zemníku Šurf pro uložení ornice ze stavby LS Horní Blatná v Perninku jsme upravili PD, je zažádáno u odboru ŽP o doplňující stanovisko k ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF).

Rekultivace zemníku Plavno je situována v ochranném pásmu vodního zdroje Plavno, o souhlas byl OŽP Ostrov zažádán, stanovisko není dosud vydáno.

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jan Košan

BPO spol. s r. o.
Lidická 1239
363 01 Ostrov