

Č. j. KRPS-183170-29/ČJ-2021-0100MT-VZ

Počet listů: 2  
Přílohy: 1/1**Dodatek č. 1****ke kupní smlouvě, č. j. KRPS-183170/ČJ-2021-0100MT-VZ  
(dále jen „smlouva“)****Čl. I****Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,

IČ: 75151481, DIČ CZ75151481

zastoupená Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 19-507432881/0710

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

**GARED s.r.o.**

se sídlem Družstevní 278, Solnice 517 01,

IČ: 28819446, DIČ: CZ28819446

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou,

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

a dále také jen „smluvní strany“,

níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke shora uvedenému zápisu následovně:

**Čl. II****Prodloužení termínu dodávky balistických panelů TBO5CZ do 30. 06. 2022 (Čl. IV odst. 1 Doba a místo plnění).****Čl. III**

Ostatní ujednání smlouvy o službách zůstávají beze změn.

**Čl. IV**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné vůle a že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupující a 1 prodávající.

4. Příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o službách č. j. KRPS-183170-29/ČJ-2021-0100MT-VZ.  
Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu dodání ze dne 8. 12. 2021

**Za kupujícího:**

V Praze dne: 14 -12- 2021

  
Ing. Petr Dostál, náměstek ředitele  
krajského ředitelství pro ekonomiku

**Za prodávajícího:**

V Praze dne: 14 -12- 2021

  
Dru  




Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Na Báních 1535  
156 00 Praha 5 - Zbraslav

V Solnici dne 8. 12. 2021

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání – Kupní smlouva č.j. KRPS-183170-20/ČJ-2021-0100MT-VZ**

Vážení,

obracíme se na Vás ohledně plnění termínů vyplývajících z Kupní smlouvy vedené pod č.j. KRPS-183170-20/ČJ-2021-0100MT-VZ k dodávce balistických panelů TBO5CZ v počtu 137 sad.

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé pandemické situaci naši dodavatelé vstupních materiálu prodlužují termíny dodávek a naše společnost se ocitla v situaci, kdy základní materiál pro výrobu balistických panelů se stává nedostatkovým zbožím.

Viz příloha č.1 od dodavatele základního materiálu.

Vzhledem k této tíživé situaci Vás žádáme o prodloužení termínu dodávky balistických panelů TBO5CZ do 30. 6. 2022.

Děkuji Vám za součinnost.

Přeji hezký den.

S pozdravem

