



Město Kuřim

Město Kuřim

Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
www.kurim.cz

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/D/0104

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupci Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, e-mail: bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, e-mail: hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

Název: PROSTAVBY, a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vločka 4811
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 258746889/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Viktor Svoboda
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: [redacted] e-mail: [redacted]
Tel.: [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 11.1 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0104 ze dne 10. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“) na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), kterým se mění předmět a cena díla z důvodu víceprací a méněprací spočívajících ve zkrácení oplocení výšky 4 m z původních 20 m na 12 m a dodání a osazení nových branek na malou kopanou 3 x 2 m, včetně odstranění stávajících branek

takto:

Článek 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.6 takto:

2.6 Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen Položkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odstavec 4.1 se ruší a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Na základě částky vyčíslených méněprací a víceprací uvedených v Položkovém rozpočtu stavby obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<u>Cena méněprací</u>	<u>Dodatek č. 1</u>
Cena méněprací bez DPH	- 47.264,49 Kč
DPH	- 9.925,54 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 57.190,03 Kč

<u>Cena víceprací</u>	<u>Dodatek č. 1</u>
Cena víceprací bez DPH	61.066,85 Kč
DPH	12.824,04 Kč
Cena víceprací vč. DPH	73.890,89 Kč

<u>Celková cena Dodatek č. 1</u>	
Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH	13.802,36 Kč
DPH	2.898,50 Kč
Cena celkem Dodatek č. 1 vč. DPH	16.700,86 Kč

<u>Výsledná cena realizace stavby</u>	<u>SOD 2021/D/0104</u>
Cena dle původní Smlouvy bez DPH.....	356.066,95 Kč
Navýšení Dodatek č. 1 bez DPH.....	13.802,36 Kč
Cena realizace celkem bez DPH	369.869,31 Kč
DPH	77.672,56 Kč
Cena realizace celkem vč. DPH	447.541,87 Kč

Článek 5
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.6 Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2021/0451 na 29. schůzi konané dne 1.12.2021.
- 2.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby - méněprací a víceprací

V Kuřimi dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Viktor Svoboda
předseda představenstva