

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. .... (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Přístaviště Lysá nad Labem

Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.  
a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM WELL Consulting, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59316

Sídlo: Babice nad Svitavou 339, 664 01 Babice nad Svitavou

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], jednatel

IČ: 28295161

DIČ: CZ28295161

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 9. 12. 2020 upravuje takto:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: ..... 510.000,00 Kč**

(slovy: ..... pětsetdesettisíc Kč)

DPH 21 % ..... 107.100,00 Kč

**včetně DPH: ..... 617.100,00 Kč**

(slovy: ..... šestsetsedmnácttisícsto Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B – a) .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B – b) .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B – c) .....	Kč bez DPH,
plnění bodu B – d) .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C – a) .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C – a) – aktualizace .....	Kč bez DPH,
plnění bodu C – b) .....	Kč bez DPH,
plnění bodu D .....	Kč bez DPH.“

2) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 30. 11. 2022.**

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A ..... do 30 dnů od předání podkladů,
- b) bod B – a) ..... do 30.09.2021,
- c) bod B – b) ..... do 30.09.2021,
- d) bod B – c) ..... do 10.12.2020,
- e) bod B – d) ..... do 30.09.2021,
- f) bod C – a) ..... do 30.09.2021,
- g) bod C – a) – aktualizace ..... do 28.02.2022,
- h) bod C – b) ..... do 31.05.2022,
- i) bod D ..... po celou dobu posuzování.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 9. 12. 2020 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Babicích nad Svitavou dne .....


Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

  
jednatel  
WELL Consulting, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Lysá nad Labem					
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	02.12.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	WELL Consulting, s.r.o., Babice nad Svitavou 339, 664 01 Babice nad Svitavou					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Úprava smluvní ceny díla, posun dílčího termínu plnění bodu C - b), posun celkového termínu plnění					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/129/P/SoD/2020					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					15.11.2021
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní, posun celkového zakázky:</u> Společnost WELL Consulting, s.r.o., zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Lysá nad Labem" dokumentaci podle § 8 zák. č. 100/2001 Sb. (dále jen jako "dokumentace EIA") dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 ze dne 9. 12. 2020.</p> <p>Byl zpracován a v řádném termínu odevzdán koncept dokumentace EIA, přičemž v rámci jeho projednávání s příslušnými úřady a dotčenými orgány ve smyslu § 15 zákona č. 100/2001 Sb. vzešla potřeba doplnění a zpodrobnění technického řešení předkládaného záměru. Objednatel zajistí výše uvedené nejpozději do 31. 1. 2022. V návaznosti na doplnění podkladů od Objednatele Zhotovitel aktualizuje koncept dokumentace EIA do 28. 2. 2022. S ohledem na zpodrobnění technického řešení vznikají Zhotoviteli dodatečné práce s aktualizací konceptu dokumentace EIA. Z uvedeného důvodu žádáme o navýšení smluvní ceny o 25.000,00 Kč bez DPH a související posun termínu plnění bodu C- b) Čistopis dokumentace EIA do 31. 5. 2022 a celkového termínu plnění do 30. 11. 2022.</p> <p>Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p> <p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> <i>ANO.</i></p>						
<p><b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</b> - <i>ANO. Veškeré práce na aktualizaci dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb. musí být zpracovány stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem původní verze dokumentace a všech souvisejících příloh.</i></p>						
<p><b>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů</b> - <i>ANO.</i></p>						
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</b> - <i>ANO.</i></p>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>						
<p><b>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat</b> - <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>b) nemění celkovou povahu zakázky</b> - <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</b> - <i>Není relevantní</i></p>						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	485.000,00 Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  <i>Aktualizace konceptu dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. si vyžádá posun termínu konečného plnění o 5 měsíců, tj. do 30.11.2022.</i>
Cena SoD po změně	510.000,00 Kč	
jedná se o změnu o 5,15 %	25.000,- Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/129/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - a) - aktualizace C - b) D	Kč Kč Kč	3/2022 6/2022 12/2022
garant smlouvy: [redacted]	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	