



Projekt „*Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře*“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594.

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále také jako „dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Se sídlem: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 46403523
DIČ: CZ46403523
Jednající: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: AVERS spol.s r.o.
Se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
Jednající: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 6 je uzavírán ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019, uveřejněné v registru smluv dne 17. 5. 2019 (také jen „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „*Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře*“ (dále také jako „Veřejná zakázka“).
2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy tak, jak si smluvní strany sjednávají níže.
 - 2.1. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.



2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla dle Smlouvy v tomto rozsahu (kompletní odůvodnění každé změny je uvedeno vždy v daném změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku):

ZL 20 Dřevěné zákryty – Odůvodnění: Vzhledem ke kvalitě provedené elektroinstalace není její průběh v kruhovém schodišti rušivý a estetický zákryt není nutný. Naopak v prostoru varhanní kruchty je rozsah vedení elektroinstalace s napojením na jádrové vrty výrazný a vhodnost zákrytu požaduje zástupce NPÚ. Jedná se o jiné umístění zákrytu elektroinstalace.

Ve změnovém listu č.20, který byl předmětem dodatku č.5 a ve změnovém listu č.13, který byl který byl předmětem dodatku č.4 byla tato administrativní chyba:

položka č. 76616 (viz. níže) byla omylem odečtena 2x jako méněpráce.

| | | | | | |
|-------|--|---|-----------|----------|------------|
| 76616 | TR/16 zákryt stávajících rozvodů výroba včetně instalace | m | -5,000000 | 9 000,00 | -45 000,00 |
| | Stávající kabely elektroinstalace, vedené v plastových chráničkách po stěnách schodišťového prostoru, schovat za dřevěným zákrytem, instalovaným po celé trase sdruženého kabelovodu. Elektroinstalace nelze přeložit. | | | | |
| | Zákryt s šířkou 170 mm se předpokládá v celkové délce přibližně 5 m, přičemž v trase je třeba počítat se čtyřmi zalomeními. Zákryt v délce asi 1 m musí být vyroben ze zaoblených segmentů, kopírujících zaoblení povrchu stěny točitého schodiště. | | | | |
| | Zákryt vyrobit z hoblované fošny z měkkého dřeva tl. cca 60 mm s vyfrézovaným prostorem pro chráničky kabelů. Alternativně je možné vyrobit i žlab s profilem ve tvaru U z hoblovaných prken z měkkého dřeva. Spojte prken v profilu však musí být kvalitně le-peny, aby pod povrchovou úpravou nebyly znatelné. | | | | |
| | Hotový zákryt se zabroušenými spoji po biocidním napuštění opatřit nátěry krycí barvou v odstínu teple béžovošedém, jemně lazurovaném do živého barevného povrchu, esteticky zapojeného do okolních restaurovaných kamenných ploch. | | | | |

Chyba je opravena ve změnovém listu č.20, tím, že je vyjmuta z méněprací. Opravený změnový list č.20 je přílohou tohoto dodatku č.6.

3. V důsledku změny předmětu díla se mění ceny díla (bez DPH) uvedená v čl. 7 Smlouvy takto:

| | |
|---|----------------------|
| Původní ceny díla dle smlouvy (v Kč bez DPH) | 77 993 334,48 |
| Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) | 916 887,89 |
| Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) | 1 024 460,29 |
| Cena díla ve znění dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) | 78 100 906,88 |
| Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) | 896 831,84 |
| Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) | 1 264 257,52 |
| Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) | 78 468 332,56 |



| | |
|--|----------------------|
| Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH) | 706 641,79 |
| Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH) | 952 920,50 |
| Cena díla ve znění dodatku č. 4 (v Kč bez DPH) | 78 714 611,27 |
| Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 5 (v Kč bez DPH) | 416 703,82 |
| Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 5 (v Kč bez DPH) | 1 385 025,00 |
| Cena díla ve znění dodatku č. 5 (v Kč bez DPH) | 79 682 932,45 |
| Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 6 (v Kč bez DPH) - oprava méněprací z dodatku č.5 | 45 000,00 |
| Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 6 (v Kč bez DPH) | 0,00 |
| Cena díla ve znění dodatku č. 6 (v Kč bez DPH) | 79 727 932,45 |
| DPH (z ceny díla) ve znění dle dodatku č. 6 (v Kč) | 16 742 865,81 |
| Cena díla ve znění dodatku č. 6 (v Kč včetně DPH) | 96 470 798,26 |

4. Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně nabídkové ceny ve smyslu rozdílu mezi vícepracemi a méněpracemi. Cena díla uvedená v čl. 7 odst. 2 Smlouvy je dle tohoto dodatku č. 6 zvýšená o 45 000,00 Kč bez DPH. Uvedená cena za provedení víceprací dle dod. č 6 je úplná a konečná. Dodatečná změna ceny za provedení těchto víceprací není přípustná. Cena změny díla dle tohoto dodatku je stanovena na základě přiložených změnových listů, jejichž součástí jsou i dílčí položkové rozpočty specifikující cenu díla.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

3. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku analogicky k ustanovení Smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje Poskytovatele informovat Objednatel bez zbytečného odkladu. Dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv.



4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnové listy (ZO 20) dle čl. 2.2 tohoto dodatku

V Kutné Hoře dne 15.12.2021

V Praze dne 15.12.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

za Objednatele

za Zhotovitele

P.Bc.Th. Jan Uhlíř, arciděkan

Jan Koška, jednatel

Biskupství královéhradecké schvaluje: Č.j. BIHK – 3406/2021 /2021 dne: 15-12-2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

ZMĚNOVÝ LIST

| Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
| č. SoD obj. | r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594 | číslo ZL: | |
| č. SoD zhot. | 12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18 | 20 | |
| objednatel: | Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora | | |
| zhotovitel: | Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840 | | |
| název ZL: | Dřevěné zákryty | | |
| předmět změny: | | | |
| <p><i>V průběhu realizace prací bylo rozhodnuto, že nebude realizován dřevěný zákryt elektroinstalace TR/16. S ohledem na kvalitu a technické provedení vedení u schodiště není nutné zakrytí instalace realizovat. Naopak s ohledem na rozsáhlost kabelového vedení elektroinstalací u schodiště k varhanám je nutné tyto instalace zakrýt. Ve změnovém listě je tedy předložena realizace nového dřevěného zákrytu elektroinstalace v těchto prostorech.</i></p> | | | |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody): | | | |
| <p><i>Vzhledem ke kvalitě provedené elektroinstalace není její průběh v kruhovém schodišti rušivý a estetický zákryt není nutný. Naopak v prostoru varhanní krucht je rozsah vedení elektroinstalace s napojením na jádrové vrty výrazný a vhodnost zákrytu požaduje zástupce NPÚ. Jedná se o jiné umístění zákrytu elektroinstalace.</i></p> | | | |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: | | | |
| <p><i>Změna je nepředvídatelná a rozhodnutí o její realizaci bylo navrženo při vizuální kontrole provedených prací. Kabelová trasa na varhanní kruchtě bez zákrytu se prezentuje v interiéru lodi a je rušivá. Proto bylo přikročeno k jejímu zakrytí.</i></p> | | | |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: | | | |
| <p><i>Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.</i></p> | | | |
| zařazení změny: | | | |
| <p><i>Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.</i></p> | | | |
| vliv na cenu díla: | NE | rozpočet: v příloze ZL | méněpráce NE |
| | | cena: | bez DPH 0,00 Kč |
| | | | 21%DPH 0,00 Kč |
| | | | celkem 0,00 Kč |
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: v příloze ZL | vícepráce ANO |
| | | cena: | bez DPH 45 000,00 Kč |
| | | | 21%DPH 9 450,00 Kč |
| | | | celkem 54 450,00 Kč |
| <i>celková bilance</i> | | | 45 000,00 |
| CELKEM | | | 45 000,00 Kč |
| vliv na termín dokončení: NE | | | |


jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

přílohy : 1. Samostatný rozpočet

podpis zhotovitele:

Jan Koška / Ing. František Jansa

Datum




10.12.2021

vyjádření projektanta :

Ing. Petr Rohlíček

Datum



15.12.2021

vyjádření TDS :

Ing. Petr Harvánek

Datum



10.12.2021

vyjádření objednatele:

Ing. Soňa Krejčová

Datum



15.12.2021

