



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

dále také SSMSK

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

- ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
- obchodně-investiční náměstek

1

vedoucí střediska Ostrava

2)

technický dozor stavebníka střediska

Ostrava

3)

- technický referent TPU ředitelství

2. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

dále také Obec

Obec Vřesina

Hlavní 24, 742 85 Vřesina

.., starosta obce

00298581

CZ00298581

3. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

dále také Společnost

SEMPRONEMO, spol. s r. o.

Na Hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava

- jednatel společnosti

02615169

CZ02615169

1. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

PORR a. s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

- prokuristy

43005560

CZ43005560

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1006

Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu: 1091107720/5500

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

..., vedoucí provozu Ostrava, úsek Dopravních
staveb PORR a. s., Oblast Morava

..., zástupce vedoucího provozu Ostrava,
stavbyvedoucí

II.

1. Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Souvislá oprava povrchu silnice III/4692 Vřesina – průtah obcí**“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 063/OI-UT/21-Za ze dne 11. 8. 2021 došlo při realizaci stavby ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací:
Menší rozsah zálivek spár, opravy obrub a předlažby chodníkového tělesa a zřízení silničního odvodnění komunikace.
Rozsah neprováděných prací je stanoven ve změnovém listu ze dne 1. 12. 2021.
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	23 619 998,51
méněpráce dle dodatku č. 1	710 999,18
Cena bez DPH vč. dodatku	22 908 999,33
DPH	4 810 889,86
Cena vč. DPH	27 719 889,19

Z toho SSMSK, p.o.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	20 729 904,77
DPH	4 353 280,00
Cena vč. DPH	25 083 184,77

Z toho Obec Vřesina

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	1 244 186,68
DPH	261 279,20
Cena vč. DPH	1 505 465,88

Z toho SEMPRONEMO, spol. s r.o.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	934 907,88
DPH	196 330,65
Cena vč. DPH	1 131 238,53


IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

.....
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 2. 12. 2021



za objednatele

ředitel organizace

Ve Vřesině dne 2. 12. 2021

za objednatele

starosta

V Ostravě dne 2. 12. 2021

za objednatele

jednatel

✓ V Ostravě dne 2. 12. 2021

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

za zhotovitele