



**Slezské
zemské
muzeum**

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

SZM – NPDSV Hrabyně, domek č.p.113 – oprava střechy

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany


Název: Slezské zemské muzeum

Sídlo: Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava

IČ: 00100595

DIČ: CZ00100595 - Není plátce DPH, pouze subjekt identifikovaný k dani

Zastoupen ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
dále jen „objednatel“



a

Název: GRIGAR, s.r.o.

Sídlo: U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

IČ: 25826638


DIČ: CZ25826638

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel“



II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/001594/2021/OPI ze dne 8.11.2021 (dále jen „Smlouva“) na stavbu „SZM – NPDSV Hrabyně, domek č.p.113 – oprava střechy“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku II – Předmět plnění, Článku III – Cena za dílo a v Článku IV. – Termíny plnění, a to následujícím způsobem.
- 

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují text v Článku II – Předmět plnění bod 2.3 smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce dle soupisu víceprací

Bod 2.3. Čl.II. smlouvy nově zní:

2.3. Dílem se rozumí práce v souladu se zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce.

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

- výměna střešní krytiny včetně laťování
- výměna oplechování, okapů a žlabů
- oprava komínů
- hromosvod
- lešení
- odvoz sutí na skládku

Součástí předmětu plnění bude i likvidace obalů a odpadu, běžný úklid, doprava.

Rozsah díla je specifikován v oceněném položkovém rozpočtu/výkazu výměr, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy.

Rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce (dále jen VCP), jejichž rozsah je specifikován v soupisu víceprací, který je jako Příloha č. 1 součástí tohoto Dodatku č. 1

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku III – Cena za dílo bod 3.1 smlouvy. Cena za dílo se navyšuje o vícepráce dle soupisu víceprací

Bod 3.1 Čl. III smlouvy nově zní:

3.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Cena za dílo dle původní SoD</i>	1.640.784,78 Kč	344.564,80 Kč	1.985.349,58 Kč
<i>Cena dle Dodatku č.1 - Vícepráce (VCP)</i>	41.829,40 Kč	8.784,20 Kč	50.613,60 Kč
<i>Cena za dílo</i>	1.682.614,18 Kč	353.349,-- Kč	2.035.963,18 Kč

Soupis víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1

- 3.3. Smluvní strany mění v Článku IV – Termíny plnění bod 4.1 smlouvy. V důsledku rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce se posunuje termín dokončení díla.

Bod 4.1 Čl. IV. smlouvy nově zní:

*4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle Článku II smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu do: **31.12.2021.***

- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

**IV.
Závěrečná ujednání**

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1: Rozpočet – soupis víceprací

V Opavě dne: 16. 12. 2021

V Opavě dne: 15. 12. 2021



GRIGAR, s.r.o.



č.j.: SZM/001972/2021/OPI
JID: SZMOSS00213021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SZM – NPDSV Hrabyně, domek č.p.113 – oprava střechy	JKSO	
Název objektu	Soupis víceprací	EČO	
Název části		Místo	Hrabyně, č.p. 113
		IČO	DIČ
Objednatel	Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava		
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Grigar	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Územní vlivy 1 500,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 40 329,40	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 40 329,40	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 1 500,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis _____ Razítko _____</p> <p>Objednatel</p> <p style="text-align: center;">SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Nádražní okruh 31 746 01 OPAVA</p> <p>Datum a podpis _____ Razítko _____</p> <p>Zhotovitel</p> <p style="text-align: center;">GRIGAR s.r.o. U Náhonu 2 _____ Opava Tel.: _____ IČ: 2582663 _____ 6638</p> <p>Datum a podpis _____ Razítko _____</p>	<p>D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">41 829,40</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 % 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 % 41 829,40 DPH</td> <td style="text-align: right;">8 784,20</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">50 613,60</td> </tr> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23	Součet 7, 12, 19-22	41 829,40	24	15 % 0,00 DPH	0,00	25	21 % 41 829,40 DPH	8 784,20	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	50 613,60	27	Dodávky objednatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
23	Součet 7, 12, 19-22	41 829,40																				
24	15 % 0,00 DPH	0,00																				
25	21 % 41 829,40 DPH	8 784,20																				
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	50 613,60																				
27	Dodávky objednatele	0,00																				
28	Klouzavá doložka	0,00																				
29	Zvýhodnění + -	0,00																				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SZM – NPDSV Hrabyně, domek č.p.113 – oprava střechy

Objekt: Soupis víceprací

Část:

JKSO:

Objednatel: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava

Zhotovitel:

Datum: 07.12.2021

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
PSV	Práce a dodávky PSV	40 329,40
762	Konstrukce tesařské	19 031,80
764	Konstrukce klempířské	16 089,00
765	Krytiny tvrdé	5 208,60
	<u>Celkem</u>	<u>40 329,40</u>

ROZPOČET

Stavba: SZM – NPDSV Hrabyně, domek č.p.113 – oprava střechy

Objekt: Soupis víceprací

Část:

JKSO:

Objednatel: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava

Zhotovitel:

Datum: 07.12.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Celkem

40 329,40