

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 71/2021/OMM  
ze dne 13.10.2021**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: ....., starosta  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: .....  
č. účtu: .....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....  
e-mail: .....  
.....  
e-mail: .....

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**JAPSTAV MORAVA s.r.o.**

Adresa: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: ..... jednateli společnosti  
IČ: 25824783  
DIČ: CZ25824783  
Bankovní spojení: .....  
Č. účtu: .....  
Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19654

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2021 Smlouvu o dílo č. 71/2021/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky“**  
(dále jen „dílo“)

Rozsah díla je specifikován dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS):

**Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky**, zprac. březen/2021,  
Ing. Ondřej Bojko, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava-Koblov

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, (dále jen dílo).

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám:

Byla doplněna výměna stávajících obrubníků od zastávkového ostrůvku po sloup s kamerou MP, ocelové zábrany mezi kontejnery nebyly realizovány.

V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou tyto práce:

1. **Méněpráce:**

- Ostatní konstrukce a práce bourací (montáž zábrany parkovacího sloupku)

2. **Vícepráce:**

- Výměna obrubníků od zastávkového ostrůvku po sloup s kamerou MP
- Asfaltování

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SoD 71/2021/OMM ze dne 13.10.2021.

### **3. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/</b>	1 148 225,10	241 127,27	1 389 352,37
<b>Vícepráce, dle Dodatku č. 1</b>	37 016,94	7 773,56	44 790,50
<b>Meněpráce, dle Dodatku č. 1</b>	9 383,15	1 970,47	11 353,62
<b>Cena za dílo v Kč /celkem nově/</b>	1 175 858,89	246 930,36	1 422 789,25

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1,2 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že asfaltování rekonstruované zpevněné plochy plochy mezi nástupištěm a kontejnery, vodorovné dopravní značení dělící čáry a dozdnění 1 ks zdi z bílých vápenopískových lícových cihel do výšky 1,5 m u kontejnerového stání bude dokončeno v závislosti na klimatických podmínkách. Tato chybějící část díla bude při předání díla podle čl. 10 smlouvy o dílo označena v předávacím protokolu jako nedodělek nebránící řádnému užívání díla a bude sjednán odstranění tohoto nedodětku do 30.4.2022

#### 4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SoD 71/2021/OMM uzavřené dne 13.10.2021, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 87. schůzi konané dne 14.12. 2021 usnesením č. 2318.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn – méněpráce, vícepráce

V Kopřivnici dne 15.12.2021

V Kopřivnici dne 15.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
starosta

.....  
jednatel