

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 7.12.2021	
Název veř. zakázky: Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina- LS Brandýs n.L.- 2021			
Zhotovitel: Agropark servis s.r.o., IČ: 04709721			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451			
Název akce (majetku):	Charakter akce: Služba	Číslo objektů: 1,3, 10	Stavební díly: 1. Selektivní chem. postřik, 2. Trávník luč. podrost. var. 2 10. Udržovací péče o stromy vysázené v roce 2019
<p>Popis změny:</p> <p>Vícepráce: Oprava chyby celkového součtu položek v sumáři položkového rozpočtu, která je přílohou SoD a vychází z ní cena uvedená v čl. II. SoD č. 947/2021/008. V celkovém součtu položek není započtena položka č. 1 oddílu č. 1 Selektivní chemický postřik v celkové výši 47.134,- Kč bez DPH.</p> <p>Méněpráce: Neprovedení kosení travního porostu a rákosin mulčovačem včetně sběru větví před kosením a odvezením posečené rostlinné hmoty – prováděné jako variantní opatření k selektivnímu postřiku v ceně 25.950,- Kč bez DPH (jedná se o položku č. 2 odd. 6 - trávník luční podrostový Var. 2 - vyšší standard).</p> <p>Neprovedení záливоk 50 litrů / ks v počtu 21 ks při 10 opakování v celkové ceně 33.180,- Kč bez DPH (jedná se o položku č. 5 odd. 10 - Udržovací péče o stromy vysázené v roce 2019).</p>			
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Vícepráce: Oprava chyby: v součtovém sumáři položkového rozpočtu nedošlo k sečtení všech položek oddílů č. 1 - 12, nebyla přičtena položka č. 1 v ceně 47.134,- Kč bez DPH. Chyba byla zjištěna dodatečně ve výkazu výměr, jenž byl podkladem pro zpracování položkového rozpočtu cenové nabídky.</p> <p>Méněpráce: Neprovedení kosení: s ohledem na udělení výjimky k aplikaci chemického postřiku vydané až po odevzdání PD, nebylo nutno využít tuto položku v ceně 25.950,- Kč bez DPH. Jednalo se o variantní položku, která by byla využita v případě neudělení výjimky k aplikaci chemického postřiku.</p> <p>Neprovedení zálivky: s ohledem na vlhkostně příznivý rok nebylo potřebné provádět zálivku stromů vysázených v roce 2019 v ceně 33.180,- Kč bez DPH.</p>			

Posouzení změny - autorský dozor projektant [redacted]

Datum:

7.12.2021 [redacted]

Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne, dle SoD	Termín dokončení do: 15.12.2021
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 59.130,- Kč	Bilance: - 11.996,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 47.134,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			817.846,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			817.846,- Kč bez DPH [redacted]	

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]

Datum: 7.12.2021

Podp. [redacted]

Zástupce objednatele - jméno: [redacted]

Datum: 7.12.2021

Podp. [redacted]

Přílohy: oceněný rozpočet méněprací a víceprací [redacted]

Poznámka:

1. Selektivní chemický postřik - postup navržený jako variantní řešení při realizaci

Pč	položka	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
1	Selektivní chemický postřik	m ²	13 240	1,78	2	47 134	květen, červen/červenec
Selektivní chemický postřik celkem		m ²	13 240			47 134	

vícepráce (chyba v součtu)

6. trávnik luční podrostový Var. 2 - vyšší standard - postup navržený jako variantní řešení při

Pč	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
1	Udržovací péče trávnik luční podrostový VAR 2	Kosení travního porostu a rákosin mulčovačem včetně sběru sběru větví před kosením a odvezení posečené rostlinné hmoty	m ²	69 446	0,98	1	68 057	červen
2	Udržovací péče trávnik luční podrostový VAR 2	Kosení travního porostu a rákosin mulčovačem včetně sběru sběru větví před kosením a odvezení posečené rostlinné hmoty PROVÁDĚNÉ JAKO VARIANTNÍ OPATŘENÍ K SELEKTIVNÍMU POSTŘIKU	m ²	13 240	0,98	2	25 850	květen, červenec
3	Udržovací péče trávnik luční podrostový VAR 2	podzimní mulčování středním mulčovačem s ponecháním pomulčované hmoty na místě	m ²	69 446	0,68	0,3	14 167	15.12.
Trávnik luční podrost Var. 2 celkem			m ²	69 446			108 174	

odečet 25.950,- Kč méněpráce - nepotřebnost provedení (variantní položka)

10. Udržovací péče o stromy vysázené v roce 2019

Pč	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
1	Oprava ukotvení dřeviny včetně úvazků, příček, jutových bandáží a případného ochranného pletiva včetně likvidace	ks	21	35	1	735	květen až červenec
2	Vypleť dřevin soliterních 2x	ks	21	18,8	2	789,6	květen až červenec
3	Odstranění přerostlého dřvu, odpíchnutí okraje trávniku (4m/ks) 2x	ks	21	18	2	756	květen až červenec
4	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu	ks	21	18	2	756	květen až červenec
5	zálivka 50 litrů	ks	21	158	10	33180	dle objednávky (nepotřebnost zalévání)
Celkem udržovací péče o vysázené stromy				21		36 217	

odečet 33.180 Kč (nepotřebnost zalévání)

876.976,- Kč bez DPH Součet položek 1-12 v sumáři položk. rozpočtu příl. č. 1 SoD

829.842,- Kč bez DPH	Rozpočtová cena celkem uvedená v čl. II SoD a sumáři pol.rozpočtu
47.134,- Kč bez DPH	VÍCEPRÁCE (rozdíl -do sumáře nebyla sečtena položka č. 1)
25.950,- Kč bez DPH	Odč. 6, položka 2 - variantní řešení k odst. 10
33.180,- Kč bez DPH	nebylo provedeno zalévání vzhledem k přemrznutí
817.846,- Kč bez DPH	Celková cena dle Dod. č. 1 vč. ZL č. 1

G.M. 20

Brublas