

DODATEK Č. 1**k SoD č. SML-00070-2021-177 (ev. č. 947/2021/008) ze dne 11. 5. 2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020 ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technik stavebních investic, tel.: [REDAKCE],

e-mail: [REDAKCE],

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Agropark servis s.r.o.

se sídlem Kosičky 52, 503 65

IČO: 047 09 721

DIČ: CZ04709721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36398

zastoupená:

p. Jaromír Švec, jednatel společnosti,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]
[REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: **115-1763610207/0100**

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SoD č. SML-00070-2021-177 (ev. č. 947/2021/008) ze dne 11. 5. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-00070-2021-177 (ev. č. 947/2021/008), jejímž předmětem je údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina – LS Brandýs n. L. - 2021 (dále též „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. Nebude provedeno kosení trávníku a rákosin včetně sběru větví před kosením a odvezením posečené rostlinné hmoty. Odstranění vegetace bude provedeno chemickým postřikem (variantní položka). Nebude provedena závlhka 50 litrů x 21 ks x 10 opakování z důvodu vlhkostně příznivého roku. Do celkové částky bude připočtena položka č. 1, oddílu č. 1 Selektivní chemický postřik, která vlivem chyby součtu položkového rozpočtu nebyla započtena do celkové ceny za dílo. Výše uvedené změny byly odsouhlaseny objednatelem, autorským a technickým dozorem stavby zápisem ve stavebním deníku. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 dodatku.

II.

Předmět dodatku

Z důvodu dílčích změn oproti původnímu rozpočtu

Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina – LS Brandýs n. L. - 2021	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	829.842,- Kč bez DPH	59.130,- Kč bez DPH	47.134,- Kč bez DPH	817.846,-Kč bez DPH

si smluvní strany ujednaly změnu čl. II., odst. 1 smlouvy, který zní nově takto

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **817.846,- Kč bez DPH**, slovy osm set sedmnáct tisíc osm set čtyřicet šest korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Karel Fišer

Ředitel OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Jaromír Švec

Jednatel

Agropark servis s.r.o.