

Změnový list č. 1 ze dne 13. 12. 2021

Název stavby:	Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně IČ na akci - Navýšení kapacity MŠ Růžová - změna stavby.		
Číslo smluvního vztahu:	1291/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most		PETR VACHULKA	
Radniční 1/2		XXXXXXXXXX	
434 01 Most		435 46 Hora Svaté Kateřiny	
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky, bod 7. Změna se týká doby plnění.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dodání: do 31.12.2021			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání: do 28.2.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Projektant podal žádost o posun termínu dodání projektové dokumentace včetně IČ. Důvodem jsou zdravotní komplikace.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	120 000,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	—
Nová cena díla bez DPH:	—


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2021
Nový termín dokončení díla:	28.02.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **Petr Vachulka**

Datum: 13.12. 2021

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 13.12. 2021

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Petr Vachulka**

Datum: 13.12. 2021


Podpis:




Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 13.12. 2021

Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 13.12. 2021

Podpis:

Příloha ZL: Žádost o prodloužení termínu

Statutární město Most
Radniční 1

434 69 Most


Věc: **Ž á d o s t o** prodloužení termínu

V Mostě dne 13.12.2021

Dobrý den,

zdvořile prosím o prodloužení lhůty dodání PD vč. IČ na akci – **Navýšení kapacity MŠ Růžová – změna stavby**. Dle objednávky č. 1291/OI/2021 je lhůta dodání do 31.12.2021, zdvořile prosím o prodloužení termínu do 28.2.2022. Důvodem jsou zdravotní komplikace.

Děkuji Vám,



Petr Vachulka

435 46 Hora Svaté Kateřiny

IČ: 43243070

tel.: +420

e-mail: @volny.cz

