



DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě – OKAPII/2021 – 004 uzavřené dne 10. 8. 2021

I.

Smluvní strany

1. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava
zastoupen: | - ředitel
IČO: 47813130
DIČ: CZ47813130
bankovní spojení:
číslo účtu: _____

Osoba oprávněná jednat ve věcech – předmětu smlouvy:

l, e-mail: | @zemedelka-opava.cz, tel. |

(dále jen „kupující“)

a

2. CHLEBIŠ s. r. o.

se sídlem: Hrnčířská 266/14, 748 01 Hlučín
zastoupena: | – jednatelem společnosti
IČO: 27848361
DIČ: CZ27848361
bankovní spojení:
číslo účtu: _____

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31522

(dále jen „prodávající“)





II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 smlouvu na dodávku zemědělské techniky (dále jen „smlouva“) v rámci projektu „**Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613**“, který je **spolufinancován z ESF prostřednictvím OP VVV** .
2. Z důvodu změn okolností vyvstala potřeba změny druhé části smlouvy. První část smlouvy – Dodávka sekacího traktoru ISEKI SXG323 byla naplněna 16.11.2021.
3. Z důvodů situace s dopravou zboží do Evropy oznámil prodávající, že do termínu plnění (31.12.2021), není schopen dodat čtyři položky z celkových 13. V termínu nelze dodat Traktor KIOTI DK4520 , Nosič kontejneru PORTÝR 3 a dva kontejnery.
4. Smluvní strany se dohodly na částečném plnění smlouvy. Do 31.12.2021 budou dodány položky dle smlouvy s výjimkou položek - Traktor KIOTI DK4520, Nosič kontejneru PORTÝR 3 a dva kontejnery.
5. Tyto položky budou dodány a fakturovány samostatně do 15.4.2021.
6. Dodatek je uzavírán dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – „Žádost dodavatele o dodatek ke smlouvě“.

V Opavě dne 10.12.2021

V Hlučíně dne 21.11.21

za objednatele
Masarykova střední škola zemědělská
a přírodovědná,
příspěvková organizace
Purkyňova 12, 746 01 OPAVA 1
IČ: 478 13 130, DIČ: CZ47813130
☎ 555 333 003

za zhotovitele
jedenatel





Chlebis

Dobrý den

Dne 10.8.2021 jsme uzavřeli smlouvu o dodávce zemědělské techniky (traktoru a malotraktoru s příslušenstvím) pro Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12 746 01 Opava v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP VVV.

Podle smlouvy máme dodat zboží do 31.12.2021

Jednu část této smlouvy jsme již předali 16.11.2021 a to sekací traktor ISEKI SXG323

v hodnotě 499 900 včetně DPH.

Už v této době vím že druhou část dodávky nebudeme schopni dodat kompletní do 31.12.2021

Druhá část obsahuje malotraktor s příslušenstvím, kde již máme většinu položek připravených k odběru.

Tato dodávka obsahuje 13 položek.

Momentálně máme k předání 9 položek a 4 nám chybí.

Bohužel nám chybí traktor KIOTI DK4520 a nosič kontejneru PORTYR 3 a dva kontejnery.

I přesto že jsme vše objednali dostatečně dopředu, a to již v červenci 2021 a oba výrobci nám garantovali dodání v průběhu listopadu 2021 tak z důvodů pandemie COVID-19 která ovlivňuje celosvětovou výrobu máme momentálně přislíbený termín dodávky na únor a konec března 2022.

Traktor KIOTI DK4520 je již vyroben a čeká na kontejner a loď která do Evropy tuto skutečnost nejsme schopni ani my ani dovozce ani výrobce nijak ovlivnit, neboť světová situace v dopravě spojená s pandemií covid posouvá veškeré dohodnuté termíny přeprav. Máme přislíbeno, že traktor vypluje v konci prosince a plánovaný dovoz do České Republiky je na konec března 2022.

Nosič kontejneru PORTYR 3 je vyroben, ale chybí mu brzděná náprava kterou mají objednanou již více než 1/2 roku a její dodání je v únoru 2022.

Momentálně jsme schopni dodat podstatnou část zakázky a zbylé dvě položky dodat v 2a3 měsíci 2022.

Proto si dovoluji požádat o dodatek smlouvy ve kterém nám povolíte částečnou dodávku 11 položek a posunete nám dodání 4 položek.

Nechci se jen vymlouvat, ale celou tuto situaci jsme nemohli ani předpokládat ani ovlivnit, neboť celá situace kolem pandemie COVID-19 je nepředvídatelná a z mého pohledu se jedná prostě o vyšší moc.

Děkuji za pochopení

V Hlučíně 25.11.2021

jednatel společnosti

CHLEBIŠ s.r.o.
266/14, 748 01 Hlučín
27848361

CHLEBIŠ s.r.o.
Hrnčířská 266/14
748 01 Hlučín
IČ: 27848361
DIČ: CZ27848361

Firma vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 31522

Prodejna:
Markvartovická 1965/8
748 01 Hlučín
+420 603 213 769 / info@chlebis.cz
+420 736 473 463 / hlucin@chlebis.cz
+420 605 571 818 / obchod@chlebis.cz
www.chlebis.cz

Servis:
Markvartovická 1965/8
748 01 Hlučín
+420 736 473 464
+420 739 515 944
servis@chlebis.cz