

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 48/B/21

Smluvní stranv

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**
zastoupená : **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**
IČ : **00377015**
DIČ : **CZ00377015**
bankovní spojení:
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek
Ján Sýkora, provozní technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 10464
sídlo : **Domažlická 210/39, Plzeň 318 00**
zastoupená : **Miroslavem Zahoutem, majitelem a jednatelem společnosti**
Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti
IČ : **25225898**
DIČ : **CZ25225898**
bankovní spojení:
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout
realizační: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout
mistr na stavbě : Pavel Pojer

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Úprava venkovní expozice pro takiny čínské“

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně č. III. **Cena díla** takto:

1. Cena díla se na základě položkového rozpočtu víceprací navyšuje o částku 25.879,85 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí: 318.981.95 Kč bez DPH**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : položkový rozpočet víceprací

V Plzni dne: 3.12.2021

V Plzni dne: 3.12.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

Michal Kašpírek jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Položkový rozpočet

S: Takin - úprava výběhu - vícepráce

24.11.2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	Celkem
Díl:	2	Zemní práce				11 110,25
1	274351216R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	4,75000	980,00	4 655,00
2	274361821R00	Svislé přemístění výkopku do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m ³	4,75000	815,00	3 871,25
3	274361821R11	Vodorovné přemístění výkopku do v 10 m v hornině tř. 1 až 4	m ³	4,75000	544,00	2 584,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 164,00
		Kamenná zeď	m ³	2,32000	3 950,00	9 164,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 605,60
17	998153131R00	Přesun vybouraných hmot	t	5,72000	980,00	5 605,60

Celkem bez DPH 25 879,85 Kč