



ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
na akci „Rekonstrukce SSZ, 21. etapa, Bohdalecká KK, č. akce: 1000096/21, Praha 10“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6000/013/1

číslo smlouvy dodavatele: SDI/2150-841/TC/21/20/18/MT9

Článek I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286

[REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059
Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění
uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Společnost STRABAG - INPROS PRAHA
založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,
se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společník 1 – STRABAG a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

608 38 744

CZ 60838744

vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634



zastoupena:

Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Ing. Pavlem Moravem, na základě plné moci

Společník 2 – INPROS PRAHA a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupena:

dále též jako „vedoucí společník“

Ke Krči 735/28 147 00 Praha 4

471 14 444

CZ 47114444

vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

Ing. Tomášem Přitasilem, členem správní rady

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k dílčí Smlouvě o dílo „3/21/6000/013“ ze dne 26.4.2021 (dále jen „Smlouva“).

Článek II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Méněpráce:

- Nebyl realizován řízený zemní protlak z důvodů existence stávajících využitelných chrániček.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III. Změna čl. 11 Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Článek 11 odst. 11.1 Smlouvy o dílo se v části ceny díla upravuje takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	4 715 591,45 Kč
--------------------------	-----------------

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 115 800,00 Kč
---	-----------------

Cena dle smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH	4 599 791,45 Kč
---	------------------------

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou

správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: Soupis méněprací včetně ocenění

Praze dne 16. 12. 2021
Objednatele:

Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

V Praze dne 16. 12. 2021
Za Zhotovitele:

Ing. Michael Procházka, na základě plné
moci

Ing. Jan Černý, na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(603)

