

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 08/2020/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.12.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 490 99 469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Společnost VBH – Rychnovská

Vedoucí společník : Vodo-stavební s.r.o.
se sídlem: : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI – Rochlice, 460 06
zapsaná u Krajského soudu: : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102
zastoupená: : Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti
Ing. Petr Myška, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: :
IČ: : 047 53 747
DIČ: : CZ04753747
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800
telefon: :
fax: :

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Společník č.2: : BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00
zapsaná u Městského soudu: : v Praze, oddíl B, vložka 14336
zastoupená: : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: :
IČ: : 284 02 758
DIČ: : CZ28402758
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 498340511/0100, 115-2541840247/0100
telefon: :

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ing. Vojslav Štoviček, tel. 499 800 111

Společník č.3: : HST Hydrosystémy s.r.o.
se sídlem: : Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: : ██████████
IČ: : 262 12 706
DIČ: : CZ26212706
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1511582/0800
telefon: : ██████████
fax: : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je K ██████████
█████████

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje z důvodu nepředvídatelných víceprací.

Cena za dílo (dle SoD č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Původní cena	10 450 000,00 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	1 732 939,74 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	1 133 032,50 Kč (bez DPH)

Cena dle SoD a dodatku č. 1 a č. 2 13 315 972,24 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Dne 1.4.2021 došlo ke změně sídla společnosti vedoucího společníka Vodo-stavební s.r.o. . Nové sídlo společnosti se nachází na adrese Dr. Milady Horákové 117/1, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec a dne 13.5.2021 došlo ke změně spisové značky společnosti nově vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod oddíl C, vložka 47102.

3.4 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 5
2. Změnový list č. 6
3. Změnový list č. 7

3.5 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovska 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
25

V Liberci dne 6.12.2021

Z

Ing. Martin Žagan
jednatel společnosti
Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Petr Myška
jednatel společnosti
Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

Ing. Petr Hellmich
jednatel společnosti
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 05/2021	
Zhotovitel:		Sdružení VBH - Rychnovská				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 29.11.2021	
Název akce: JN008377 Jablonec nad Nisou, Rychnovská – rekonstrukce kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem- 26.11.2021	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 05 – ruční výkopy				
		na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD				
Popis a zdůvodnění změny:						
<i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající ve změně způsobu realizace přípojek. Z důvodu velkého množství stávajících podzemních inženýrských sítí v chodnicích nelze provádět přípojky dle PD, tzn. bezvýkopovou metodou.</i>						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 201 034,23 Kč + DPH						
Cena dle SoD (Kč):		10 450 000,00		Změna navržené lhůty dokončení díla		
ZL č. 01		202 275,36		(číslem/slovy):		
ZL č. 02		309 974,67		0 kalendářních dnů		
ZL č. 03		688 237,20				
ZL č. 04		532 452,51				
ZL č. 05		201 034,23				
Nově navržená cena díla (Kč)		12 383 973,97				
		bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 201 034,23 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 201 034,23 Kč bez DPH, tj. 1,92 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 088 057,95 Kč bez DPH, tj. 29,55 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 154 083,98 Kč bez DPH, tj. 11,04 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
. Datum						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z SoD a CS ÚRS 2021 01.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **4 242 141,93 Kč, tj. 40,59 % ceny**, ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **5 225 000,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 933 973,97 Kč, tj. 18,51 %** a nepřesahuje **3 135 000,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *10.12.2021*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum *10.12.2021*


Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *10.12.2021*

Datum *18.12.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 06/2021	
Zhotovitel: Sdružení VBH - Rychnovská						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 29.11.2021	
Název akce: JN008377 Jablonec nad Nisou, Rychnovská – rekonstrukce kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 26.11.2021	Faxem:	osobně		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 06 – asfalty 2021-2022_provizorní-Rychnovská						
na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD						
Popis a zdůvodnění změny: <i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provedení provizorních povrchů komunikace ve správě KSS LK před zimní přestávkou z důvodu bezpečné průjezdnosti pro autobusovou dopravu a složky IZS.</i>						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem 243 356,41 Kč + DPH						
Cena dle SoD (Kč):	10 450 000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):				
ZL č. 01	202 275,36	0 kalendářních dnů				
ZL č. 02	309 974,67					
ZL č. 03	688 237,20					
ZL č. 04	532 452,51					
ZL č. 05	201 034,23					
ZL č. 06	243 356,41					
Nově navržená cena díla (Kč)	12 627 330,38					
	bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 243 356,41 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 243 356,41 Kč bez DPH, tj. 2,33 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 331 414,36 Kč bez DPH, tj. 31,88 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 154 083,98 Kč bez DPH, tj. 11,04 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z SoD a CS ÚRS 2021 02.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezahrnuté stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **4 485 498,34 Kč, tj. 42,92 % ceny**, ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **5 225 000,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **2 177 330,38 Kč, tj. 20,84 %** a nepřesahuje **3 135 000,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10.12.2021

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 10.12.2021

Datum 10.12.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 07/2021	
Zhotovitel:		Sdružení VBH - Rychnovská				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 29.11.2021	
Název akce: JN008377 Jablonec nad Nisou, Rychnovská – rekonstrukce kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem- 26.11.2021	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 07 – celoplošná komunikace				
		na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD				
Popis a zdůvodnění změny:						
<i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provedení celoplošných povrchů komunikace dle požadavků vlastníka komunikace – KSS LK vzhledem k celoplošné opravě komunikace celé ulice Rychnovská v rámci stavby „JN 008 078 Jablonec n.N, Kokonín – odstranění výustí“</i>						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 688 641,86 Kč + DPH						
Cena dle SoD (Kč):	10 450 000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):				
ZL č. 01	202 275,36	0 kalendářních dnů				
ZL č. 02	309 974,67					
ZL č. 03	688 237,20					
ZL č. 04	532 452,51					
ZL č. 05	201 034,23					
ZL č. 06	243 356,41					
ZL č. 07	688 641,86					
Nově navržená cena díla (Kč)	13 315 972,24					
	bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 688 641,86 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 688 641,86 Kč bez DPH, tj. 6,59 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 020 056,22 Kč bez DPH, tj. 38,47 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 154 083,98 Kč bez DPH, tj. 11,04 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z SoD a CS ÚRS 2021 02.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezahrnuté stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **5 174 140,20 Kč, tj. 49,51 % ceny**, ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **5 225 000,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **2 865 972,24 Kč, tj. 27,43 %** a nepřesahuje **3 135 000,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum *10.12.21*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *10.12.2021*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *10.12.2021*

Datum *18.11.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.