

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo na stavbu z 21.4.2021,
ve znění dodatku č. 1 z 25.10.2021**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů mezi

Objednatel: Střední odborná škola Jarov

Se sídlem: Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem
IČO: 00300268
DIČ: CZ00300268
Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Zhotovitelem: P & M bau, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 120042
Se sídlem: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Petrou Bábelovou, jednatelkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 27629252
DIČ: CZ27629252

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel společně dále též "Smluvní strany"

Preambule

1/ Smluvní strany uzavřely dne 21.4.2021 smlouvu o dílo na realizaci díla s označením „**Objekty z mobilních buněk**“ (dále jen "**Smlouva o dílo**"). Ke Smlouvě o dílo byl dne 25.10.2021 uzavřen dodatek č. 1. Zhotovitel dílo provedl a Objednatel je převzal před podpisem tohoto Dodatku.

2/ V bodě 4.1 Smlouvy o dílo byla sjednána cena za provedení díla ve výši 2.335.112,- Kč bez DPH.

3/ V době od zpracování nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku na uzavření Smlouvy o dílo do realizace díla došlo k výraznému neočekávanému navýšení cen stavebních materiálů. Zhotovitel proto požádal o navýšení ceny za dílo v celkové výši 346.457,61 Kč bez DPH. Požadované navýšení ceny je nižší než 15% původně sjednané ceny.

4/ Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů (příloha č. 1) v písm. a) povoluje provádět dle ustan. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v důsledku navýšení cen stavebních materiálů nepodstatné změny ceny nižší než 15% původní hodnoty závazku.

5/ Z předchozích odstavců vyplývá, že je možné původní cenu díla navýšit o Zhotovitelem požadované navýšení v částce 346.457,61 Kč bez DPH, proto se uzavírá tento Dodatek.

Čl. I. Předmět Dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny sjednané v bodě 4.1 Smlouvy o dílo o částku 346.457,61 Kč bez DPH. Navýšení ceny vychází:
 - z tabulky navýšení - příloha č. 2,
 - ze sledování vývoje cen stavebních materiálů URS - příloha č. 3
 - protokolu o vývoji cen a materiálů ve stavebnictví - příloha č. 4,
 - nabídky firmy AB-CONT - příloha č. 5,
 - sdělení AB-CONT - příloha č. 6.
- 2/ Navýšení ceny dle předchozího odstavce je splatné na základě faktury Zhotovitele vystavené po účinnosti tohoto Dodatku do 15 dnů od doručení faktury Objednateli.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1/ Veškeré změny tohoto Dodatku je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 2/ Tento Dodatek byl vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.

- 3/ Smluvní strany shodně konstatují, že tento Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv provede Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ 00 300 268.
- 4/ Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho registrace v registru smluv po jeho podpisu smluvními stranami.
- 5/ Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- č. 1 - společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů
 - č. 2 - tabulka navýšení
 - č. 3 - sledování vývoje cen stavebních materiálů URS
 - č. 4 - protokol o vývoji cen a materiálů ve stavebnictví
 - č. 5 - nabídka firmy AB-CONT
 - č. 6 - sdělení AB-CONT
- 6/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Praze dne *3. 12. 2021*

V Praze dne *3. 12. 2021*

Za **Objednatel**:

Za **Zhotovitel**:

.....
Mra Babelová, jednatelka
M bau, s.r.o.

Střední odborná škola Jarov



Učňovská 100/1
190 00 Praha 9
IČ: 00300268
DIČ: CZ00300268