

Závěrečné vyúčtování ke smlouvě o dílo

„OPRAVA KOMUNIKACE KAMENNÁ“

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

mezi:

(A) **Ekotech Hořovice s.r.o.**
sídlo: Masarykova 161, 268 01 Hořovice
IČO: 276 30 668
zastoupený: Milanem Vyštejnem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 85322562/0800
(dále jen "zhotovitel")

a

(B) **Město Hořovice**
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
IČO: 00233 242
DIČ: CZ00233 242
Zastoupené: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-363886349/0800

(dále jen "objednatel")
(dále také společně „smluvní strany“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo dodávku stavby „**Oprava komunikace Kamenná**“.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změn v provádění stavebních prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba změn v provádění stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat s tím, že tyto změny se ukázaly jako nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Popis změn je uveden v příloze 1 tohoto dodatku.

Čl. II
Předmět díla, specifikace

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. Celkový přehled ceny díla:

a. Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	2.138.180,77 Kč
b. Cena bez DPH za dodatečné práce	384.682,75 Kč
c. Cena díla bez DPH dle závěrečného vyúčtování	2.522.863,52 Kč
d. Cena díla vč. DPH 21 % dle závěrečného vyúčtování	3.052.664,89 Kč


Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Toto Závěrečné vyúčtování je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Závěrečným vyúčtováním výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Závěrečné vyúčtování uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že si ji před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím obsahem a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Závěrečné vyúčtování je sepsáno ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto Závěrečného vyúčtování se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní Závěrečné vyúčtování i na svém profilu zadavatele.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 10 ze dne 12. 05. 2021. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

8. Plnění předmětu této smlouvy před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto Závěrečného vyúčtování vč. práv a povinností z něj vzniklých.
9. Osoby podepisující toto Závěrečné vyúčtování svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

Příloha: Rozpis víceprací

V Hořovicích, dne: *13. 12. 2021*



Objednatel

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta



V Hořovicích, dne: *15. 12. 2021*



Zhotovitel

Milan Vyštejn
jednatel

Ekotech

Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1 IČ: 27630668


Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Oprava místních komunikací v Hořovicích

Objednatel: Město Hořovice Zhotovitel: EKOTECH Hořovice s.r.o.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Trativod				
1..2.		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 na skládku	m3	12,600	338,02	4 259,05
1..3.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	25,200	108,65	2 737,98
1..17.		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	12,600	968,00	12 196,80
1..18.		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté sířce opláštění do 2,5 m	m2	21,980	20,64	453,67
1..19.		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	21,980	44,47	977,45
1..20.		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřizováním šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	70,000	138,20	9 674,00
1..24.		Výkop rýh objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	12,600	430,53	5 424,68
	Celkem	Trativod				35 723,63
3.		Sanace				
3..22.		sanace podloží hl. 20cm (výkop, odvoz na skládku, šd 0/63, geotextilie 300g/m2; tl. 20cm)	m2	526,000	525,60	276 465,60
3.	Celkem	Sanace				276 465,60
	Celkem	Oprava místních komunikací v Hořovicích				312 189,23



Vícepráce

Název projektu: Oprava místních komunikací v Hořovicích

Objednatel: Město Hořovice Zhotovitel: EKOTECH Hořovice s.r.o.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>vjezdy z recyklátu</i>				
1.2.		Vjezdy z asfaltového recyklátu tl. 8 cm vč. odbagrování podloží s odvozem a uložením na skládku	m2	141,000	278,00	39 198,00
1.3.		<i>rektifikace</i>				
1..17.		Výšková úprava stávajícího uličního poklopu kanalizace	ks	5,000	1 975,00	9 875,00
1..18.		Výšková úprava krycího hrnce,šoupěte nebo hydrantu	ks	6,000	1 635,00	9 810,00
1..19.		Výměna vodovodních uzávěrů	ks	1,000	5 262,32	5 262,32
1..20.		<i>předláždění zámkové dlažby</i>				
1..24.		Předláždění dlažby vč lože ze ŠD	m2	14,000	596,30	8 348,20
1.	Celkem					72 493,52
3.		<i>terénní úpravy</i>				
3..22.		Terénní úpravy vč. dodávky a rozprostření ornice	m2	369,000	79,34	-29 276,46
3.	Celkem	vícepráce				72 493,52

