

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO 32802126-01

uzavřené dne 14.10.2020

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Obchodní firma: **DHI a.s.**
Sídlo: **Na Vrších 1490/5**
100 00 Praha 10
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604
IČO: 64948200
DIČ: CZ64948200 Plátce daně: ANO
Název a adresa banky: Komerční banka, Praha 10, Kubánské náměstí 15
Číslo účtu: 19-6010250297/0100

zastoupený

_____, předsedou představenstva
_____, členem představenstva

Kontaktní osoby v záležitostech plnění
této smlouvy ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Obchodní firma: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,**
Sídlo: **Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451 Plátce daně: ANO
Název a adresa banky: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 3507-501/0100

zastoupený:

Ing. David Votava – generální ředitel

Kontaktní osoby v záležitostech plnění
této smlouvy ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

uzavírají následující smlouvu:

1. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DíLO

(1) Tímto dodatkem se mění termíny plnění některých dílčích etap definovaných v článku 4, odstavci 8 následovně:

Rámcové posouzení dopadu klimatické změny na zásobování měst a obcí provozovaného území

Č. etapy	činnosti	Termín
1	Sběr, a analýza datových zdrojů, koordinace	2021
2	Zpracování podkladů vývoje počtu obyvatel	2021
3	Stanovení scénářů potřeby vody	2021
4	Zpracování dat klimatické změny na provozovaném území	2021
5	Stanovení scénářů využitelnosti zdrojů vody	2021
6	Úpravy modelu z hlediska datových vstupů a požadovaných analýz	2021
7	Scénáře vývoje bilance potřeby vody a zdrojů	2021
8	Základní ekonomické hodnocení	2022
9	Stanovení priorit řešení bilančních nedostatků	2022
10	Rámcové technické řešení a stanovení nákladů	2022
11	Zpráva, mapové výstupy	2022

Řešení specifických oblastí Severočeské vodárenské soustavy

Č. etapy	činnosti	termín
1	Sběr dat, koordinace	2021
2	Alternativní technicko-ekonomické řešení Žatec, Podbořany, Rakovnícko, Sobolova spojka	2021
3	Lovosice, ÚV Vlastislav - variantní řešení náhradního zásobování vodou	2021
4	Posílení zásobování vodou Varnsdorf, Krásná Lípa, Mkulášovice	2021
5	Přepočtení dimenze řadu Vrutice - Křešice	2022
6	Přepočtení dimenze řadu Litvínov - Most - Západní Flájský řad G	2022
7	Přepočtení dimenze řadu Liščí Vrch - Obrnice	2022
8	Zpráva, mapové výstupy	2022

(2) Dále se upravují dílčí plnění definovaná v článku 7, odstavec 1 následovně:

Platby za předmět díla budou uhrazeny na základě vydaných faktur podle následujícího splátkového kalendáře. Níže uvedené částky dílčích fakturací jsou bez DPH. Ke každé níže uvedené dílčí fakturaci bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni zdanitelného plnění:

- a) První dílčí fakturace ve výši [REDAKCE] 0,-Kč (ve vazbě na etapy 1 až 7 pro Rámcové posouzení dopadu klimatické změny na zásobování měst a obcí provozovaného území a 1 až 5 pro Řešení specifických oblastí Severočeské vodárenské soustavy) bude provedena ke dni [REDAKCE] 2021
- b) Druhá dílčí fakturace ve výši [REDAKCE] -Kč (a ve vazbě na etapy 8 až 11 pro Rámcové posouzení dopadu klimatické změny na zásobování měst a obcí provozovaného území a 5 až 8 pro Řešení specifických oblastí Severočeské vodárenské soustavy) bude provedena ke dni [REDAKCE] 2022

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran.
- (2) Původní smlouva je v platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definována v tomto dodatku.

V Teplicích dne - 9 -12- 2021

V Praze dne 1. 12. 2021

Za obje



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel

Za zhotov



DHI a.s.
předseda představenstva



DHI a.s.
člen představenstva