

Dohoda ke smlouvě o Dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

**„Výstavba PZS P1815 v km 57,572 a P1816 v km 58,925 trati Rakovník – Bečov
n. T.“**

č. smlouvy objednatele: E618-S-3959/2020/Svj
č. smlouvy zhotovitele: 120-117
ISPROFIN/ISPROFOND: 5413530011/3273514800
(dále jen „smlouva“)

Článek 1 - Strany dohody

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana
Pernera 217, 530 02 Pardubice.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

(Společně dále též jako „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany se vzájemně shodly, že předmětem této dohody je:

1) rozdělení předmětné stavby na dvě samostatné stavby:

Výstavba PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n T. – Sub. ISPROFIN 5413530047

Výstavba PZS P1816 v km 58,925 trati Rakovník – Bečov n T. - Sub. ISPROFIN 5413530048

2) úprava harmonogramu plnění:

Na základě kladného stanoviska O7 GŘ Správy železnic s. o. došlo k rozdělení předmětné stavby na dvě samostatné stavby s odlišným časovým harmonogramem přípravy a výstavby.

3) Částečné ukončení plnění

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud náklady pro rekonstrukci přejezdu P1816 překročí limitní náklady pro globální položku, bude přejezd řešen novou samostatnou zakázkou. Z tohoto důvodu je harmonogramem plnění u stavby Výstavba PZS P1816 v km 58,925 trati Rakovník – Bečov n T. - Sub. ISPROFIN 5413530048 upravena pouze 1. Dílčí etapa, po které bude plnění pro tuto stavbu zhotovitelem ukončeno.

Pokud by nedošlo k překročení stanoveného finančního limitu, bude harmonogram předmětné stavby upraven novou dohodou.

2. Předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Dílem se nově rozumí zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále jen „DUSP“), včetně **hodnocení ekonomické efektivity** (dále jen „EH“) a **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“), v podrobnostech **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „PDPS“), **činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru** (dále jen „AD“) staveb:

„Rekonstrukce PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n. T.“

„Rekonstrukce PZS P1816 v km 58,925 trati Rakovník – Bečov n. T.“

v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“).

Vzhledem k výraznému zvětšení rozsahu prací u P1816 budou v rámci zakázky vypracovány varianty technického řešení, včetně stanovení CIN pro jednotlivé varianty úroňového přejezdu P1816. Následně bude předložena rozpracovanost na přejezdu P1816 a budou vyúčtovány více a méně práce. To bude dořešeno v dodatku či nové dohodě k předmětné smlouvě.

- 2.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění P1815

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2. dílčí etapa	do 17měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu a rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 21měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	22 měsíců (předpoklad 08/2022 – 05/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Hamonogram plnění P1816

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Koncepce technického řešení, podání žádosti o změnu zabezpečení úrovněového přejezdu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě Ceny díla následovně:

Cena za řádně zhotovené dílo stavby „Rekonstrukce PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n. T.“ činí:

- a) Celková cena díla bez DPH 575.750,- Kč
- b) DPH (základní sazba) 120.907,50,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH 696.657,50,- Kč

Cena za řádně zhotovené dílo stavby „Rekonstrukce PZS P1816 v km 58,925 trati Rakovník – Bečov n. T.“ činí:

- a) Celková cena díla bez DPH 575.750,- Kč
- b) DPH (základní sazba) 120.907,50,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH 696.657,50,- Kč

2.4. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle odst. 2.2 této dohody, bude zhotovitel fakturovat cenu **stavby „Rekonstrukce PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n. T.“** takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 50% celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 17měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 20 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 21měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 05/2023** (= předpoklad), fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. této smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED]Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle odst. 2.2 této dohody, bude zhotovitel fakturovat cenu **stavby „Rekonstrukce PZS P1816 v km 58,925 trati Rakovník – Bečov n. T.“** takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED],- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

3. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:



07.12.2021 11:44
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
podepsáno elektronicky

V Praze dne

Za zhotovitele:

Datum: 2021.12.02
20:26:42 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.
podepsáno elektronicky