

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210063  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 229150009

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **ROSSETA s.r.o.**  
Adresa sídla: Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika

Statutární orgán: Jaroslav Michalek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Jaroslav Michalek, jednatel

Zástupce pro věci technické: Jaroslav Michalek, jednatel

IČ: 36284475

DIČ: CZ685381145

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: obchodný register vedený Okresným soudem v Žilině, oddíl Sro,  
Vložka 19139/L

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210063 na akci „*Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7*“ v jednotlivých člancích takto:

**Čl. 1.2. Zhotovitel:**

Dne 30. listopadu 2021 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř. km 0,0-11,7**“.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy, a uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění: Smluvní strany se dohodly na opravě formální chyby v psaní, která se vyskytla v záhlaví Smlouvy, v údaji DIČ zhotovitele. Strany se tímto dohodly, že chybně uvedený údaj **CZ36284475** nahrazují správným údajem **CZ685381145**.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy 1) Harmonogram prací smlouvy o dílo, který byl aktualizován k termínu skutečného zahájení.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210063 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Příloha:

1) Harmonogram prací

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

Za zhotovitele:

Jaroslav Michalek  
jednatel  
*podepsán elektronicky*

**Stavba : Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0 - 11,7**

**Dodávateľ: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika**

**IČO: 36284475**


**DIČ: CZ685381145**

**IČ DPH: SK2022194944**

**Zahájenie výstavby : 04.04.2022**

**Ukončenie výstavby: 30.11.2023**

## Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch SO 01:




## 2022

| Apríl 2022      | Máj 2022        |
|-----------------|-----------------|
| 1 260 147,58 Kč | 1 101 941,93 Kč |

**Spolu 2022 : 2 362 089,51 Kč**

## Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch SO 02:




## 2022

|               |               |
|---------------|---------------|
| Apríl 2022    | Máj 2022      |
| 904 952,14 Kč | 972 542,02 Kč |

**Spolu 2022 : 1 877 494,16 Kč**



## Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch, celá stavba:



### 2022

| Apríl 2022      | Máj 2022        | Jún 2022        | Júl 2022        | August 2022     | September 2022  | Október 2022    | November 2022   | December 2022   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 113 325,56 Kč | 6 829 768,62 Kč | 4 207 058,87 Kč | 4 784 563,12 Kč | 4 615 208,05 Kč | 4 493 225,48 Kč | 4 055 926,38 Kč | 4 073 466,44 Kč | 3 922 996,11 Kč |

**Spolu 2022 : 40 095 538,63 Kč**

### 2023

| Apríl 2023      | Máj 2023        | Jún 2023        | Júl 2023        | August 2023     | September 2023  | Október 2023    | November 2023   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 505 445,19 Kč | 2 936 787,37 Kč | 2 950 259,76 Kč | 2 878 936,41 Kč | 2 922 564,73 Kč | 2 815 722,38 Kč | 2 795 389,27 Kč | 2 344 097,69 Kč |

**Spolu 2023 : 22 149 202,80 Kč**