




# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00JU42F  
\*MMOPP00JU42\*

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 30.08.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem  
„Extenzivní, smíšené trvalkové výsadby v Opavě na náměstí Republiky“

### Článek I.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Opava</b>
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GRISPA s.r.o.
Sídlo:	Opavská 395/94, Krnov – Pod Cvilínem, 794 01
IČ:	28661222
DIČ:	CZ28661222
Datová schránka:	66737jn
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	KB Krnov a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Zapsán:	U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37 730
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Extenzivní, smíšené trvalkové výsadby v Opavě na náměstí Republiky“ (PID smlouvy: MMOPP00JF0NP) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na níže uvedené změně Smlouvy.

Zdůvodnění – Při realizaci díla nastaly objektivně nepředvídatelné okolnosti ve formě protiprávního zásahu neznámého subjektu v kombinaci s následnou vyšší mocí: konkrétně došlo ke zcizení části rostlinného materiálu. Šlo o cibuloviny, které následně již nebylo možno zajistit, a klimatické podmínky nejsou již pro výsadbu cibulovin příznivé. Po konzultaci s projektantem i dalšími odborníky proto přistupujeme k posunu ukončení realizace do jarních měsíců; s tím souvisí i rozložení fakturace za dílo.

## Článek III.

### Změna platebních podmínek

Odstavec 5.2. V článku V. Smlouvy Platební podmínky nově zní:

„Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti částí ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích a následné péči, a to tak, že zhotovitel je oprávněn po provedených pracích daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací. Tyto práce budou považovány za dílčí zdánitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatel. Cena provedených prací musí být vyúčtována **podle položkového rozpočtu**, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 2**. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že 70 % ceny díla bude vyfakturováno po předání etapy díla v r. 2021 a 30 % po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. To znamená, že budou-li výsadba a následná péče řádně prováděny v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel oprávněn úplaty vyúčtovat objednateli takto:

- a) v roce 2021 část úplaty ve výši 70 % z částky bez následné péče, tj. 189 674,21 Kč bez DPH, tj. 229 505,79 Kč vč. 21 % DPH,
- b) po dokončení výsadeb bez následné péče, bez vad a nedodělků, část úplaty ve výši 30 % z částky bez následné péče, tj. 81 288,94 Kč bez DPH, tj. 98 359,62 Kč vč. 21 % DPH,
- c) po dokončení prvních 12 měsíců následné péče v roce 2023 část úplaty za následnou péči ve výši 32 656,24 Kč bez DPH, tj. 39 514,05 Kč vč. 21 % DPH,
- d) po dokončení druhých 12 měsíců následné péče v roce 2024 část úplaty za následnou péči ve výši 32 656,24 Kč bez DPH, tj. 39 514,05 Kč vč. 21 % DPH.

V případě provedení následné péče v menším rozsahu (např. absence nutnosti zálivky), bude cena odečtena v poměrné výši podle položek rozpočtu.

Vyúčtování úplaty je zhotovitel povinen provést vystavením faktury, jejíž přílohou musí být kopie předávacího protokolu, dle písm. b) protokolu o řádně provedeném díle, nebo protokolu o řádně provedené následné péči.“

## Článek IV.

### Změna doby plnění

Odstavec 6.2. v článku VI. Smlouvy Doba plnění nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 30. 4. 2022. Následná 2 letá péče bude prováděna v rozsahu položkového rozpočtu (viz Příloha č. 2) a neskončí dříve, než po 2 letech od data předání díla, a po tuto dobu zahrnuje povinnost zhotovitele nahradit nevzešlé a uhynulé rostliny (trvalky, traviny a cibuloviny).“

**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 15. 12. 2021, č. usnesení 3992/94/RM/21.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

**16. 12. 2021**

V Opavě dne \_\_\_\_\_

**Za objednatele**

primátor



**16. 12. 2021**

V Krnově dne \_\_\_\_\_

**Za zhotovitele**

jednatel společnosti

**GRISPA**®  
S.R.O.

Opavská 305/94, 794 01 KRNOV.  
Reg. číslo: 01420020, IČO: 288 61 222, DIČ: CZ28861222