

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2021/D/0088 ze dne 23. 7. 2021 (dále „smlouva“).

Článek 3 **Předmět díla** - doplňuje se o odst. 3.6. tohoto znění:

3.6. Předmět díla se doplňuje o dodatečné práce (dále jen vícepráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech změn ze dne 29.11.2021 zpracovaných zhotovitelem, z předmětu díla se vypouští neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech změn ze dne 29.11.2021 zpracovaných zhotovitelem.

Článek 4 **Termín plnění a místo plnění** - doplňuje se o odst. 4.5. tohoto znění:

4.5. Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek k lakování vnějších povrchů akustických zástěn ve lhůtě pro plnění díla se smluvní strany dohodly, že lakování bude provedeno za vhodných klimatických podmínek, nejpozději do 30.4.2022 tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita nátěrů.

Článek 5 **Cena díla** – text odstavce 5.1. smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu s položkovými rozpočty změn ze dne 29.11.2021, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5.046.559,63 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	144.324,18 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-62.930,61 Kč
cena celkem bez DPH	5.127.953,20 Kč
DPH 21 %	1.076.870,17 Kč

cena celkem včetně DPH	6.204.823,37 Kč

Článek 6 **Platební podmínky** - text odstavce 6.2. smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

6.2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které budou zhotovitelem vystaveny po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad dle odst. 9.3. smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění faktury je datum převzetí díla objednatelem nebo datum odstranění případných drobných vad díla nebránících užívání, bude-li dílo s těmito drobnými vadami převzato. Podkladem k vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek, přičemž částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele a s položkovými rozpočty změn. Zhotovitel se zavazuje doručit vždy faktury v listinné podobě osobě objednatele oprávněné k jednání ve věcech technických celkem ve dvou vyhotoveních.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změn ZTI – ze dne 29.11.2021

Příloha č. 2 - položkový rozpočet změn ASŘ – ze dne 29.11.2021

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kuřim na schůzi č. 30/2021 dne 7.12.2021

V Kuřimi, dne 8.12.2021

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 13.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva