

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
vedenou pod č. j. VS 238506-41/ČJ-2019-800097 uzavřená podle § 2586 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-105204-47/ČJ-2016-800020-SP

Vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák, ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác

adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

bankovní spojení: ~~CNB Praha, číslo účtu: 2901881/0710~~

(dále jen "objednatel")

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

~~Ing. Jan Kraus~~ - zástupce ředitele Vazební věznice (dále jen VV) Praha Pankrác

~~Čeněk Viesner~~ - vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky VV Praha Pankrác

~~Václav Šimádmajer~~ - investiční referent VV Praha Pankrác

Technický dozor (TDS nebo TD): JAMIVOR Stav s.r.o.

Se sídlem: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2

Zastoupený: ~~Ing. Miroslav Voříšek, jednatel~~

IČO: 02832003

Koordinátor BOZP: JAMIVOR Stav s.r.o.,

Se sídlem: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2

Zastoupený: ~~Ing. Miroslav Voříšek, jednatel~~

IČO: 02832003

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: tel.: ~~602228028, email: mira.voříšek@email.cz~~

Adresa pro doručování korespondence:

Vězeňská služba České republiky,

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Fakturační adresa

Vězeňská služba České republiky,

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

Se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 6441

Za níž jedná: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel společnosti

IČO: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel společnosti

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: [REDACTED]

fax:

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku 1 dodatku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 09.2020 vedenou pod č. VS 238506-41/ČJ-2019-800097 (dále jen „Dodatek č. 1“), se v souladu s bodem 5. 1. článku V a bodem 19. 6. článku XIX Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1) na základě nepředpokládaných víceprací vzniklých během realizace stavby. Soupis víceprací byl oceněn zhotovitelem na **828 540,40 Kč vč. DPH**, dle příložených rozpočtů, oceněného zhotovitelem stavby v souladu s bodem 6.4 článku VI SoD. Rozpočty víceprací jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. Z tohoto důvodu se mění bod 6.1 článku VI. Cena díla v následujícím znění:

„(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. VI této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH 35 000 752,38 Kč

Slovy: třicetpětmilionůsedmsetpadesátdvakorun třicetosmhaléřů

DPH 21 % 7 350 158,07 Kč

slovy: sedmmilionůtřistapadesettisícstopadesátosmkorunsedmhaléřů

Celková cena za provedení díla vč. DPH 42 350 910,45 Kč

Slovy: čtyřicetdvamilionůtřistapadesáttisícdvětsetdesetkorunčtyřicetpěthaléřů.

- 2) Bod 5. 1. článek V. Doba a místo plnění, doba trvání díla se prodlužuje z původních 365 kalendářních dnů o 55 kalendářních dní. Celková doba provedení díla je tedy 420 kalendářních dní.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 14 -12- 2021

[REDACTED]
vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel Vázební věznice Praha Pankrác

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618
[REDACTED]
Ing. Jaroslav Mikan
jednatel společnosti
Z&D stavební společnost, spol. s r. o.