



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 16/2021

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ  
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	<b>Město Valašské Klobouky</b>
Sídlo	Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupeno	Mgr. Eliška Olšáková, starostka
IČ	00284611
DIČ	Není plátce DPH pro tuto veřejnou zakázku.
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	292669434/0300
Telefon	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail	XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	<b>FILMONT,s.r.o.</b>
se sídlem Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky IČO: 27666425 DIČ: CZ27666425 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Ks v Brně oddíl C, vložka 50287 jednatel Michal Bližňák, jednatel a Jan Fůsek, jednatel bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1417433359/0800 ( <i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i> ) e-mail: XXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXXXX	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2021 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

**“Modernizace sociálního zázemí a přísálí v kulturním domě Klobučan,,  
(dále jen „smlouva“).**



1.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 4 a 5 č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“), které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

-  
Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

## II. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

2.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se upravuje o nepodstatné změny závazku. Předmětné změny jsou detailně vymezeny v soupisech prací a cen, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV. mění tak, že se mění následovně:

Původní cena díla bez DPH:	3 185 000,00 Kč
21 % DPH:	668 850,00 Kč
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>3 853 850,00 Kč</b>

Změny díla dle § 222 odst. 4 zákona upravené dodatkem č. 1:

- 93 483,00 Kč bez DPH  
+ 299 359,00 Kč bez DPH

Změny díla dle § 222 odst. 5 zákona upravené dodatkem č. 1:

- 85 761,00 Kč bez DPH  
+ 186 858,00 Kč bez DPH

Cena díla včetně dodatku č. 1:	3 491 973,00 Kč
21% DPH:	733 314,33 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>4 225 287,33 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

2.3 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2.4 Přílohy dle textu této smlouvy o dílo.

2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Ve Valašských Kloboukách dne 13.12.2021

Ve Valašských Kloboukách dne 15.12.2021

Objednatel:  
**Město Valašské Klobouky**

Zhotovitel:  
**FILMONT, s.r.o.**

-----  
Mgr. Eliška Olšáková, starostka

-----  
Michal Bližňák, jednatel a Jan Fůsek, jednatel